Key considerations in building new versus renovation of cooperative building Ig by Kralj, Tomaž
  
 
 
 
 
 Univerza 
 v Ljubljani 
 Fakulteta 
 za gradbeništvo 
 in geodezijo 
 
 
Jamova cesta 2 
1000 Ljubljana, Slovenija 
http://www3.fgg.uni-lj.si/ 
 
 
DRUGG – Digitalni repozitorij UL FGG 
http://drugg.fgg.uni-lj.si/ 
 
 
 
To je izvirna različica zaključnega dela. 
 
Prosimo, da se pri navajanju sklicujte na 
bibliografske podatke, kot je navedeno: 
 
 
Kralj, T., 2015. Odločanje med prenovo in 
novogradnjo Zadružnega doma Ig. 
Diplomska naloga. Ljubljana, Univerza v 
Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in 
geodezijo. (mentorica Šelih, J., somentor 
Kušar, M.): 27 str. 
Datum arhiviranja: 06-10-2015 
 
 
 
 
 
 
 University 
 of Ljubljana 
 Faculty of  
 Civil and Geodetic 
 Engineering 
 
 
Jamova cesta 2 
SI – 1000 Ljubljana, Slovenia 
http://www3.fgg.uni-lj.si/en/ 
 
 
DRUGG – The Digital Repository 
http://drugg.fgg.uni-lj.si/ 
 
 
 
This is original version of final thesis. 
  
When citing, please refer to the publisher's 
bibliographic information as follows: 
 
 
Kralj, T., 2015. Odločanje med prenovo in 
novogradnjo Zadružnega doma Ig. B.Sc. 
Thesis. Ljubljana, University of Ljubljani, 
Faculty of civil and geodetic engineering.  
(supervisor Šelih, A., co-supervisor Kušar, 
M.): 27 pp. 
Archiving Date: 06-10-2015 
 
  
Jamova 2 
1000 Ljubljana, Slovenija 
telefon (01) 47 68 500 
faks (01) 42 50 681 
fgg@fgg.uni-lj.si 
 
Univerza 
v Ljubljani 
Fakulteta za 
gradbeništvo in 
geodezijo 
za  
gradbeništvo 
in geodezijo 
 
 
Kandidat: 
 
 
TOMAŽ KRALJ 
 
 
 
 
ODLOČANJE MED PRENOVO IN NOVOGRADNJO 
ZADRUŽNEGA DOMA IG 
 
Diplomska naloga št.: 105/OG-MK 
 
KEY CONSIDERATIONS IN BUILDING NEW VERSUS 
RENOVATION OF COOPERATIVE BUILDING IG 
 
Graduation thesis No.: 105/OG-MK 
 
 
 
 
Mentorica:  
izr. prof. dr. Jana Šelih  
 
Somentor:  
asist. dr. Matej Kušar  
  
 
 
 
 
     
Ljubljana, 24. 09. 2015 
 
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI 
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE 
STOPNJE OPERATIVNO 
GRADBENIŠTVO 
 
 
Kralj, T. 2015. Odločanje med prenovo in novogradnjo Zadružnega doma Ig.  I 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
STRAN ZA POPRAVKE 
Stran z napako Vrstica z napako Namesto Naj bo 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
  
II       Kralj, T. 2015. Odločanje med prenovo in novogradnjo Zadružnega doma Ig. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
 
>>Ta stran je namenoma prazna<< 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kralj, T. 2015. Odločanje med prenovo in novogradnjo Zadružnega doma Ig. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
     
III
IZJAVA O AVTORSTVU 
 
Podpisani TOMAŽ KRALJ izjavljam, da sem avtor diplomskega dela z naslovom:  
 
Odločanje med prenovo in novogradnjo Zadružnega doma Ig. 
 
Izjavljam, da je elektronska različica v vsem enaka tiskani različici. 
 
Izjavljam, da dovoljujem objavo elektronske različice v digitalnem repozitorju. 
 
 
Ljubljana, 1. september 2015       Podpis: 
 
IV       Kralj, T. 2015. Odločanje med prenovo in novogradnjo Zadružnega doma Ig. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
 
BIBLIOGRAFSKO-DOKUMENTACIJSKA STRAN 
UDK: 69.059.25:725(497.4Ig)(043.2) 
Avtor: Kralj Tomaž 
Mentor: izr. prof. dr. Jana Šelih 
Somentor: asist. dr. Matej Kušar 
Naslov: Odločanje med prenovo in novogradnjo Zadružnega doma Ig 
Tip dokumenta: Diplomska naloga – visokošolski strokovni študij 
Obseg in oprema: 27 str., 4 preg., 12 sl. 
Ključne besede: celovita sanacija, novogradnja, objekt, večkriterijski model, 
stroški 
 
 
 
Izveček 
V diplomski nalogi smo predstavili večkriterijski model dveh možnosti, ki rešujeta težavo 
slabega stanja Zadružnega doma Ig. Prva možnost, ki smo jo predlagali, je celovita prenovitev 
predvidenega objekta, kot drugo možnost smo obravnavali nadomestno gradnjo podobnega 
objekta. Za obe možnosti smo poleg stroška del v večkriterijskem modelu upoštevali tudi 
trajanje del in uporabnost obeh možnosti. V zaključku naloge smo predlagali možnost, ki je 
najugodnejša.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kralj, T. 2015. Odločanje med prenovo in novogradnjo Zadružnega doma Ig. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
     
V
BIBILIOGRAPHIC-DOCUMENTALISTIC INFORMATION 
UDC: 69.059.25:725(497.4Ig)(043.2) 
Author: Kralj Tomaž 
Supervisor: assoc. prof. Jana Šelih, Ph. D. 
Co-supervisor: assist. Matej Kušar, Ph. D. 
Title: Key considerations in building new versus renovation of 
cooperative building Ig (Zadružni dom Ig) 
Document type: Gaduation Thesis – Higher professional studies 
Notes: 27 p., 4 tab., 12 fig.  
Key words: full restoration, new construction, building, multicriteria method, 
cost 
 
Abstract 
In this diploma paper we present a multi-criteria method of two possibilities how to deal with a 
bad shape of the cooperative building in Ig (Zadružni dom Ig). As the first possible solution we 
suggest a full restoration of the building and as the second we consider a total substitute 
construction of the building. For both approaches mentioned above we have taken into 
consideration besides working costs also the duration of reconstruction and the functionality 
of both possibilities. In the closure of the paper we recommend the possibility that is most 
favourable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI       Kralj, T. 2015. Odločanje med prenovo in novogradnjo Zadružnega doma Ig. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
 
ZAHVALA 
Zahvaljujem se mentorici, izr. prof. dr. Jani Šelih, in somentorju, asist. dr. Mateju Kušarju, za 
vso pomoč, usmerjanje in podporo pri nastanku diplomskega dela. Hvala za dragoceno znanje, 
izkušnje in za čas, ki sta mi ga namenila.  
 
Zahvaljujem se svoji družini, ki brezpogojno verjame vame in me vedno podpira ter me je 
spodbujala skozi vsa leta študija. 
 
Hvala dekletu Tini in njeni družini za razumevanje ter njihove spodbudne besede, ki so mi jih 
namenili, ko sem jih najbolj potreboval.    
 
Zahvaljujem se tudi univ. dipl. inž. gr. Vladimirju Rostoharju, ki mi omogoča delo v njegovem 
podjetju in me seznanja z delom v praksi.  
 
Najlepša hvala vsem, ki so kakorkoli pripomogli pri nastajanju tega diplomskega dela. 
 
 
Kralj, T. 2015. Odločanje med prenovo in novogradnjo Zadružnega doma Ig. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
     
VII
KAZALO VSEBINE  
BIBLIOGRAFSKO-DOKUMENTACIJSKA STRAN ................................................................ IV 
ZAHVALA ............................................................................................................................. VI 
1 UVOD ............................................................................................................................ 1 
1.1 Opredelitev problema ............................................................................................. 1 
1.2 Cilji naloge .............................................................................................................. 1 
1.3 Izhodišča naloge .................................................................................................... 2 
2 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA OBJEKTA ........................................................ 3 
2.1 Pridobivanje podatkov o lastnosti obravnavanega objekta ...................................... 3 
2.2 Splošne značilnosti obravnavanega objekta ........................................................... 3 
2.3 Opis poškodb in drugih pomanjkljivosti ................................................................... 5 
2.3.1 Fasada ............................................................................................................. 5 
2.3.2 Streha in ostrešje .............................................................................................. 5 
2.3.3 Zidovje .............................................................................................................. 5 
2.3.4 Medetažne konstrukcije .................................................................................... 6 
2.3.5 Vlaga ................................................................................................................ 8 
3 PREDLAGANE VARIANTNE REŠITVE ...................................................................... 10 
3.1 Celovita prenovitev ............................................................................................... 10 
3.1.1 Fasada ........................................................................................................... 10 
3.1.2 Streha in ostrešje ............................................................................................ 11 
3.1.3 Zidovje ............................................................................................................ 11 
3.1.4 Medetažne konstrukcije .................................................................................. 11 
3.1.5 Vlaga .............................................................................................................. 12 
3.1.6 Potresna odpornost objekta ............................................................................ 14 
3.2 Nadomestna gradnja ............................................................................................ 15 
3.2.1 Izbira primerne nadomestne gradnje .............................................................. 15 
3.2.2 Opis nadomestne gradnje ............................................................................... 15 
4 STROŠKOVNA ANALIZA ........................................................................................... 17 
4.1 Splošno ................................................................................................................ 17 
4.2 Celovita prenovitev ............................................................................................... 17 
4.3 Nadomestna gradnja ............................................................................................ 19 
5 PRIMERJAVA OBRAVNAVANIH REŠITEV ................................................................ 22 
5.1 Trajanje del .......................................................................................................... 22 
5.2 Stroški del ............................................................................................................ 23 
5.3 Uporabnost objekta .............................................................................................. 24 
6 ZAKLJUČEK ............................................................................................................... 26 
VIII
       Kralj, T. 2015. Odločanje med prenovo in novogradnjo Zadružnega doma Ig. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
 
VIRI ..................................................................................................................................... 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kralj, T. 2015. Odločanje med prenovo in novogradnjo Zadružnega doma Ig. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
     
IX
KAZALO SLIK 
Slika 1: Severna fasada objekta ............................................................................................. 4 
Slika 2: Leseno ostrešje objekta ............................................................................................ 4 
Slika 3: Primer poškodbe na fasadni oblogi ........................................................................... 5 
Slika 4: Razpoka na nosilnem zidu ........................................................................................ 6 
Slika 5: Zidana sonda P-Z5 .................................................................................................... 6 
Slika 6: Strop v kleti pod dvorano ........................................................................................... 7 
Slika 7: Strop nad kletjo na vzhodnem delu objekta ............................................................... 7 
Slika 8: Strop nad pritličjem .................................................................................................... 8 
Slika 9: Vlaga zaradi zamakanja dimnika ............................................................................... 9 
Slika 10: Vlaga zaradi kapilarne vlage ................................................................................... 9 
Slika 11: Prikaz določitve koristi za trajanje del .................................................................... 23 
Slika 12: Prikaz določitve koristi za stroške del .................................................................... 24 
 
  
X       Kralj, T. 2015. Odločanje med prenovo in novogradnjo Zadružnega doma Ig. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
 
KAZALO PREGLEDNIC 
Preglednica 1: Ocena stroškov celovite prenovitve objekta .................................................. 18 
Preglednica 2: Razvrstitev površin glede na skupine ........................................................... 20 
Preglednica 3: Prikaz delnih koristi, Ui,j, glede na izbrane kriterije ........................................ 25 
Preglednica 4: Predvideni stroški obeh analiz ...................................................................... 27 
 
  
 
  
 
Kralj, T. 2015. Odločanje med prenovo in novogradnjo Zadružnega doma Ig.  1 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
1 UVOD 
1.1 Opredelitev problema 
V Sloveniji se v skladu s Pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov od 1. 1. 
2008 dalje za projektiranje uporabljajo evropski standardi (Eurocode). Uporaba ostalih načinov 
projektiranja ni prepovedna, a je potrebno v primeru projektiranja po drugem načinu dokazati, 
da je dosežena stopnja zanesljivosti vsaj enaka stopnji, ki jo predpisujejo evrokodi (Duhovnik, 
2001). Na splošno lahko rečemo, da je današnja gradnja zaradi boljše tehnologije, materialov 
in načina projektiranja kakovostnejša in varnejša za uporabnike objektov.  
 
Danes se v projektiranju pogosto srečujemo s preureditvami, prenovitvami, dozidavami in 
nadzidavami, predvsem zaradi zmanjšanja števila gradenj novih objektov. Pogosto se 
srečujemo s prepričanjem, da je projektiranje prenovitve objekta enostavnejše od projektiranja 
novogradnje. Prepričanje temelji na dejstvu, da imamo pri prenovitvi obstoječ objekt, ki že 
opravlja svojo nalogo glede nosilnosti. Pri preureditvah pa so druge težave, ki so prav tako ali 
celo bolj zahtevne. Zakon o graditvi objektov predpisuje, da mora prenovljeni objekt 
izpolnjevati enake zahteve kot pri novogradnji. Te zahteve so: mehanska odpornost in 
stabilnost, varnost pred požarom, higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolice, varnost 
pri uporabi, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo in ohranjanje toplote ter trajnostna raba 
naravnih virov – recikliranje, trajnost, uporaba »okolju prijaznih« surovin (Japelj, 2011). Ker so 
današnje zahteve strožje, kot so bile včasih, moramo objektu, na katerem izvajamo 
preureditev, zagotoviti take lastnosti, kot bi jih imel na novo grajen objekt. Največje težave pri 
popravilu predstavljajo nepoznavanje stanja objektov, omejena izbira utrditvenih ukrepov in 
zagotavljanje njihove potresne varnosti, saj so današnje zahteve strožje od predhodnih 
(Gostič, Dolinšek, 2006).  
1.2 Cilji naloge 
Cilj diplomske naloge je obravnava in primerjava dveh možnosti, ki se pojavita pred začetkom 
popravila obstoječega objekta, in sicer analiza učinkov celovite prenovitve objekta in 
nadomestne gradnje. Analiza je izvedena za Zadružni dom Ig. Pri tem je najpomembnejši 
kriterij višina stroškov, ki nastanejo pri prenovitvi in novogradnji. Določanje stroškov bo 
podrobno predstavljeno v četrtem poglavju. Pri drugem kriteriju bomo upoštevali  trajanje del, 
pri tretjem pa uporabnost objekta. Bistveno merilo za izbiro je danes predvsem strošek 
nameravane gradnje, zato smo ta kriterij obravnavali podrobneje.  
 
V petem poglavju izdelamo na podlagi navedenih kriterijev večkriterijski model za odločanje, s 
katerim lahko ovrednotimo možne posege na izbranem objektu.    
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1.3 Izhodišča naloge 
Diplomska naloga je zasnovana na podlagi poročila Gradbenega inštituta ZMRK, ki je bilo 
izdelano na podlagi zahteve vlagatelja, da se ugotovi dejansko stanje objekta. Na objektu so 
bile izvedene številne meritve in preiskave, s katerimi so bile zabeležene poškodbe na objektu 
in določene karakteristike materialov. Glede na poškodbe na objektu so bili predlagani 
prenovitveni ukrepi. S pomočjo poročila, njegovih prilog in načrtov, ki smo jih dobili s strani 
inštituta, je bilo izvedeno večkriterijsko odločanje med celovito preureditvijo in nadomestno 
gradnjo. 
 
Za odločitev med obema možnostima je za celovito prenovitev izveden popis del za 
predlagane rešitve. Za določitev stroškov nadomestne gradnje je izvedena analiza s pomočjo 
Priročnika za vrednotenje gradbenih objektov (Valant, 2003). Za končno odločitev je 
uporabljen večkriterijski model odločanja, v katerem sta poleg stroška del upoštevana še 
trajanje del in uporabnost objekta. Na koncu je predstavljena ugodnejša obravnavana 
možnost.   
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2 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA OBJEKTA 
2.1 Pridobivanje podatkov o lastnosti obravnavanega objekta 
Pri vrednotenju stanja objekta ugotavljamo dejansko stanje objekta. Največji izziv predstavlja 
predvsem določanje stanja nosilnega ogrodja objekta, ker je skrito pod obložnimi materiali. 
Stanje objekta določimo s pomočjo predhodnih preiskav, ki so pri vlagateljih nezaželene, saj 
predstavljajo velik strošek. Pogosto se izkaže, da so predhodne raziskave pomembne, ker se 
stroški gradnje/prenovitve ob dobrem poznavanju stanja konstrukcije praviloma ne zvišujejo, 
s tem pa se izognemo morebitnim nepredvidenim stroškom.  
 
Preiskave delimo na nedestruktivne in destruktivne. V praksi so nedestruktivne preiskave pri 
vlagateljih bolj priljubljene, saj se v objekt ne posega, temveč se lastnosti o konstrukciji pridobi 
z raznimi instrumenti. Slabost teh raziskav je, da nam ne dajo povsem jasne slike in jih moramo 
v večini primerov dopolniti z destruktivnimi preiskavami, pri katerih se posega v nosilno 
konstrukcijo objekta, podatke pa pridobivamo z izvedbo globinskih sond. Pri teh preiskavah se 
z objekta vzamejo vzorci materialov, ki jih nato preizkušamo v laboratorijih. Preiskave 
omogočajo natančnejši vpogled v dejansko stanje objekta, vendar smo z njimi omejeni, ker jih 
v večini primerov izvajamo v naseljenih objektih, kjer izvajanje sond moti bivanje v objektu. Po 
končanem sondiranju moramo objekt povrniti v obstoječe stanje (Gostič, Dolinšek, 2006). 
2.2 Splošne značilnosti obravnavanega objekta 
Predmetni objekt je Zadružni dom Ig, ki stoji na naslovu Ižanska cesta 305, 1000 Ljubljana. 
Objekt je bil zgrajen kmalu po 2. svetovni vojni, na njem je bilo izvedenih le nekaj manjših del, 
ki niso vplivala na velikost gabaritov in nosilni sistem konstrukcije. Objekt leži na pretežno 
ravnem terenu (Bartol-Pohl in sod., 2006). 
 
Tloris objekta je v obliki črke T, in sicer je glavni del dimenzij 48,90 x 12,50 m, izzidek na 
osrednjem delu na severni strani znaša 8,12 x 12,50 m. Navpičen gabarit obsega klet (K), 
pritličje (P), nadstropje (N) in neizkoriščeno podstrešje (Po). Najvišja točka objekta nad 
terenom je med 10,50 in 11,50 m, odvisno od vkopanosti kletne etaže v teren. Objekt ima 
različne etažne višine, in sicer višina kletne etaže na zahodne delu objekta znaša 2,50 m, v 
osrednjem delu pod kletjo je višina etaže 1,84 m, na vzhodni strani in v izzidku pa znaša višina 
etaže samo 1,68 m. Tako v kleti kot tudi v pritličju so različne etažne višine. Na vzhodnem delu 
objekta je etažna višina v pritličju 2,50 m, v osrednjem delu, kjer se nahaja dvorana, se etažna 
višina nadaljuje v nadstropje in znaša  6,00 m, na mestu, kjer je oder, je etažna višina 5,00 m, 
na zahodni stani in izzidku etažna višina znaša 2,96 m. Tako kot v kleti in pritličju so etažne 
višine tudi v nadstropju različne. Na vzhodni strani objekta so nedostopni prostori z etažno 
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višino 2,50 m, zahodna stran objekta in izzidek objekta imata etažno višino 2,70 m. 
Neizkoriščeno podstrešje ima po celotnem tlorisu enako etažno višino in v slemenu znaša 3,80 
m. Ostrešje objekta je v leseno (Bartol-Pohl in sod., 2006). 
 
Slika 1: Severna fasada objekta (lasten vir) 
Nosilno ogrodje objekta predstavljajo opečne in betonske stene ter nearmirani in armirani 
betonski stebri. Nosilne stene v kletni etaži so betonske, medtem ko so stene v pritličju in 
nadstropju zidane iz polne opeke. Predelne stene so v večini grajene iz porolita. Medetažno 
konstrukcijo nad kletjo predstavlja predvsem armiranobetonski rebričasti strop s polnili. Izjema 
je vzhodni del objekta, kjer medetažno konstrukcijo nad kletjo predstavlja lesen tramovni strop 
z nasutjem. V ostalih etažah medetažno konstrukcijo predstavlja lesen tramovni strop z 
različno debelino nasutja. Ostrešje objekta je v leseno in je izvedeno kot trapezno vešalo. Nad 
osnovnim delom in izzidkom je streha izvedena kot enostavna dvokapnica. Podstrešje je brez 
kolenčnega zidu, prav tako nima armiranobetonske vezi, ki bi povezovala obode stene (Bartol-
Pohl in sod., 2006). 
 
Slika 2: Leseno ostrešje objekta (Bartol-Pohl in sod., 2006) 
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2.3 Opis poškodb in drugih pomanjkljivosti 
Glede na poročilo inštituta ZRMK je objekt konstrukcijsko gledano v slabem stanju in tudi slabo 
vzdrževan. Nosilne stene so na nekaterih delih močno razpokane, fasada objekta je 
popolnoma dotrajana, v zidovih je prisotna vlaga zaradi kapilarnega dviga vlage, streha je 
povsem dotrajana in jo bilo potrebno zamenjati. V nadaljevanju bodo po sklopih predstavljene 
poškodbe in pomanjkljivosti na objektu. 
2.3.1 Fasada 
Fasada je dotrajana zaradi starosti, atmosferskih vplivov, puščanja vodovodnih in 
kanalizacijskih cevi v preteklosti ter kapilarne vlage v zidovih (slika 3).  
 
Slika 3: Primer poškodbe na fasadni oblogi (lasten vir) 
2.3.2 Streha in ostrešje 
Streha in ostrešje sta v slabem stanju, saj je strešna kritina popolnoma dotrajana in na večih 
mestih zamaka ter s tem uničuje še ostale konstrukcijske sklope. Nekateri strešni elementi 
zaradi zamakanja že trohnijo, predvsem je to vidno na robnih špirovcih, ki so že strohneli do 
te mere, da ne opravljajo več svoje naloge in strešno kritino nosijo letve (Bartol-Pohl in sod., 
2006).  
2.3.3 Zidovje 
V zidovih je vidnih več močnih razpok, ki potekajo po celotni višini objekta in so posledica 
kombinacije dveh vplivov, in sicer neenakomernega posedanja tal in nepravilne izvedbe 
nosilnih sten. To se je ugotovilo s pomočjo globinskih sond. V vseh zidovih je že na zunanji 
površini zidov vidno, da je v njih prisotna vlaga, ki je posledica kapilarne vlage in vlage, ki je v 
preteklosti zaradi puščanja napeljave zamakala zidove. Nosilno ogrodje objekta je izvedeno iz 
opečnih zidov, nearmiranih betonskih sten ter armiranih in nearmiranih betonskih stebrov 
(Bartol-Pohl in sod., 2006).  
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V kleti so zunanji zidovi izdelani iz nearmiranega betona, vsi notranji zidovi pa so iz opeke. V 
kleti predstavljajo nosilno ogrodjo, poleg sten, še armirano betonski stebri, ki se nahajajo pod 
dvorano. Zahodno od dvorane so postavljeni še štirje nearmirani betonski stebri, čez vse 
stebre poteka neprekinjen nosilec, ki nosi medetažno ogrodje. V preostalih etažah so zidovi 
grajeni iz opeke, ki so debele do 45 cm. Vsi zidovi so grajeni brez navpičnih in vodoravnih 
armiranobetonskih vezi (Bartol-Pohl in sod., 2006).  
 
S preiskavami je bila preverjena tudi kakovost in izvedba betonskih elementov. Betonske 
zunanje stene imajo zelo nizko kakovost, saj so nearmirane in grajene iz agregata prevelike 
velikosti (do 64 mm). Problematični so tudi nearmirani stebri, zaradi izvedbe z betonom slabše 
kakovosti. Nad stebri potekata neprekinjena nosilca, ki sta majhne višine in povsem 
poddimenzionirana, saj sta po ocenah premalo armirana, ker sta brez stremen (Bartol-Pohl in 
sod., 2006). 
 
Opečni zidovi so grajeni iz polne opeke, ki je po celotnem objektu podobne kakovosti. Malta 
med spojnicami se po zidovih razlikuje tako po kakovosti kot tudi po sestavi. Spojnice so po 
celotnem objektu dokaj dobro zapolnjene. Največja težava pri opečnih zidovih je sama izvedba 
gradnje zidov, saj se pri gradnji ni upoštevalo zidarskih zvez in tako ponekod opeke nalegajo 
druga na drugo brez zamika. Težavni so tudi vogali zidov, ker se pri gradnji tudi tukaj ni 
upoštevalo zidarskih zvez. Nepravilnost izvedbe je prikazana na sliki 5 (Bartol-Pohl in sod., 
2006). 
2.3.4 Medetažne konstrukcije 
Izvedba medetažnih konstrukcij se je določila s sondiranjem stropa nad kletjo in pritličjem ter 
s pomočjo obstoječe dokumentacije (Poročilo ZAG-a št. P 1502/00-620-1, v Bartol-Pohl in 
sod., 2006). Opravljene raziskave kažejo, da so medetažne konstrukcije izvedene na različne 
načine, in sicer stopno konstrukcijo pod dvorano predstavlja rebričast strop s tlačno ploščo 
 
Slika 4: Razpoka na nosilnem zidu (lasten vir) Slika 5: Zidana sonda P-Z5 (Bartol-Pohl in 
sod., 2006) 
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betona debeline 7 cm ter reber z dimenzijami b/h = 8/8 cm, osni razmik med njimi je 33 cm. 
Na tlačni plošči je nasutje debeline približno 7 cm, preko nasutja so položene deske debeline 
2 cm, na deskah so položene še iverne plošče debeline 3 cm. Pohodni sloj medetažne 
konstrukcije predstavlja topli pod. Strop je poddimenzioniran, saj se je izkazalo, da po takratnih 
predpisih strop ni sposoben prenesti niti lastne teže, nikakor pa ni sposoben prenesti koristne 
obtežbe (Bartol-Pohl in sod., 2006).  
 
Slika 6: Strop v kleti pod dvorano (Bartol-Pohl in sod., 2006) 
Medetažno konstrukcijo kleti na vzhodnem delu predstavlja lesen tramovni strop. Stropniki so 
dimenzij b/h = 20/20 cm, njihov osni razmik je 100 cm, nad njimi in pod njimi je lesen opaž iz 
desk debeline 2,5 cm. Tako kot v prvem primeru je tudi tukaj izvedeno nasutje v debelini 
približno 7 cm, preko nasutja je izveden slepi opaž iz desk debeline 2,5 cm. Pohodni sloj 
predstavlja tapison. Les v konstrukciji je dobro ohranjen. Stropna konstrukcija je zadovoljiva 
tudi s stališča nosilnosti (Bartol-Pohl in sod., 2006).  
 
Slika 7: Strop nad kletjo na vzhodnem delu objekta (Bartol-Pohl in sod., 2006) 
Tako kot v prejšnjem primeru medetažno konstrukcijo med pritličjem in nadstropjem 
predstavlja lesen tramovni strop. V tem primeru so stropniki dimenzij b/h = 6/20 cm, njihov osni 
razmak pa je 86 cm. Tudi v tem primeru je nad in pod tramovi izveden lesen opaž iz desk 
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debeline 2,5 cm. Nad zgornjim opažem je nasutje v približni debelini 15 cm. Na nasutju je 
izveden slepi opaž iz desk debeline 2,5 cm. Pohodni sloj v tem primeru predstavlja lesonit  
debeline 0,5 cm. Les je povprečno ohranjen, bolj kot to je problem dimenzija stropnikov, saj je 
njihova širina poddimenzionirana. Medetažna konstrukcija je glede na predvideno obtežbo 
poddimenzionirana tako s stališča mejnega stanja nosilnosti, ker je upogibna nosilnost tramov 
prekoračena za 56 %, kakor tudi tudi s stališča mejnega stanja uporabnosti, kar se kaže pri  
70 % prekoračenju povesu tramov (Bartol-Pohl in sod., 2006). 
 
Slika 8: Strop nad pritličjem (Bartol-Pohl in sod., 2006) 
2.3.5 Vlaga 
Eden izmed vzrokov slabega stanja objekta je vlaga v objektu oziroma v konstrukcijskih 
sklopih, saj znižuje življenjsko dobo konstrukcije. Skladno s pričakovanji (zaradi starosti 
objekta) so izvedene preiskave pokazale, da na objektu ni izvedene zahtevane hidroizolacije. 
Objekt je grajen brez vodoravne in navpične hidroizolacije, ki bi preprečevali dvig kapilarne 
vlage iz terena. Poleg kapilarne vlage so v objektu prisotne še ostale vrste vlage, in sicer: vlaga 
zaradi puščanja vodovodnih in kanalizacijskih napeljav, zaradi zamakanja strehe in zamakanja 
stene iz dimnika (Bartol-Pohl in sod., 2006) 
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Slika 10: Vlaga zaradi kapilarne vlage (Bartol-
Pohl in sod., 2006) 
Slika 9: Vlaga zaradi zamakanja dimnika (Bartol-
Pohl in sod., 2006) 
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3 PREDLAGANE VARIANTNE REŠITVE 
3.1 Celovita prenovitev 
Pred začetkom prenovitvenih del objekta je pomembno poznavanje njegovega dejanskega 
stanja, na podalgi česar lahko kakovostno načrtujemo potrebna prenovitvena dela. Pri 
načrtovanju preureditve upoštevamo predvsem naslednje vidike: 
• z vidika možnosti izvedbe,  
• z vidika motenja bivanja oziroma dejavnosti v času izvajanja del ter strošek, ki nastane 
s tem, 
• z vidika trajnosti rešitve, glede na preostalo življenjsko dobo objekta in 
• z vidika cene prenovitve.  
Pri načrtovanju prenovitve se daje poudarek predvsem na potresni odpornosti saniranega 
objekta, ker so starejši objekti občutljivejši na potres kot sedanji. Sanacija se projektira na 
zahteve enega ali več mejnih stanj: stanje blizu porušitve, poškodovano stanje in stanje 
omejenih poškodb. Pri stanju blizu porušitve se objekt projektira tako, da poškodovana 
konstrukcija praktično nima nosilnosti in jo poruši že manjši potres. Pri poškodovanem stanju 
je konstrukcija precej poškodovana, a ima še vedno zadostno nosilnost, da lahko ponovno 
prenese zmerni potres. Pri stanju omejenih poškodb se na konstrukciji pojavijo le manjše 
poškodbe, nosilna konstrukcija ohrani svojo nosilnost in togost. V tem primeru je poškodbe 
mogoče varčno popraviti, kar ne moremo trditi za prejšnja stanja (Gostič, Dolinšek, 2006). 
 
Glede na predstavljeno stanje objekta v drugem poglavju je očitno, da je ta v zelo slabem 
stanju in potreben celovite preureditve. V nadaljevanju bodo po sklopih predstavljene rešitve, 
s katerimi bi se objektu izboljšali bivalni pogoji, varnost in stabilnost.  
3.1.1 Fasada 
Ker je varčevanje z energijo za ogrevanje stavb čedalje pomembnejši vidik, so se v zadnjih 
desetletjih bistveno povečale zahteve v zvezi z debelino izolacijskega sloja. Obstoječo fasado 
predstavlja klasični zidarski omet, zato bi bilo potrebno izvesti energetsko prenovitev. V našem 
primeru bo energetsko prenovitev predstavljala izvedba nove fasade v primerni debelini, glede 
današnjih zahtev in določil ter menjavo celotnega stavbnega pohištva, tako zunanjega kot 
notranjega. Za popravilo fasade smo predvideli tankoslojno kontaktno fasado, ki je v današnjih 
časih ena najpogostejših rešitev. Izbrano toplotno izolacijo fasade sestavljajo naslednji 
materiali: do višine približno 50 cm nad terenom se uporabi ekstrudirani polistiren (XPS), saj 
se na tem predelu izvede tako imenovani »cokel« fasade, ki je odpornejši na mehanske 
poškodbe kot preostali del fasade. Največji del fasade se izvede iz ekspandiranega polistirena 
(EPS). Zaradi požarne varnosti je zahtevano, da se glede na namembnost našega objekta nad 
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odprtinami izvede toplotna izolacija iz negorljivega materiala, kot je na primer kamena oz. 
steklena volna.   
3.1.2 Streha in ostrešje 
Ostrešje in kritina sta dotrajani, saj kritina zamaka in ne opravlja svoje naloge. Posledično so 
nekateri elementi ostrešja že v celoti strohneli (Bartol-Pohl in sod., 2006), zato je smiselna 
zamenjava celotne strehe. Ob tem ostaja oblika strehe nespremenjena. Ostrešje je smiselno 
izvesti tako, da se bo lahko podstrešje v prihodnosti uredilo in uporabilo za željeno uporabo 
vlagatelja.  
3.1.3 Zidovje 
Zidovje je v slabem stanju, predvsem zaradi nepravilne vgradnje in slabe kvalitete vgrajenega 
materiala. V zidovih so vidne razpoke, ki jih je potrebno popraviti. Saniranje razpok smo 
predvideli z injektiranjem primerne mase. Injektiranje opečnih zidov se izvede z nabrekajočo 
cementno silikatno injekcijsko maso s pomočjo injekcijskih nastavkov. Popravilo razpok na 
betonskih elementih smo predvideli z injektiranjem nizkoviskozne epoksidne smole (Bartol-
Pohl in sod., 2006). S saniranjem razpok se nekoliko izboljša potresno varnost objekta, ker se 
z injektiranjem doseže večja togost objekta. Ukrepi glede izboljšanja potresne varnosti bodo 
predstavljeni v nadaljevanju, prav tako tudi ukrepi glede vlage v zidovih. Glede na to, da je 
predvideno, da bodo v mansardi bivalni prostori, je v okviru prenovitve predvidena izvedba 
kolenčnega zidu v višini 1,20 m. 
3.1.4 Medetažne konstrukcije  
Objekt ima različne medetažne konstrukcije. V večini primerov so te poddimenzionirane glede 
na današnje standarde in zahteve. Da bi jim zadostili, je potrebno medetažne konstrukcije 
glede na njihovo izvedbo ustrezno utrditi. Poleg nosilnosti se mora zagotoviti tudi primerna 
uporabnost medetažnih konstrukcij.  
 
Strop pod dvorano predstavlja rebričasti strop s tlačno ploščo in je po ugotovitvah Gradbenega 
inštituta ZRMK poddimenzioniran (Bartol-Pohlin sod., 2006). Menimo, da je najprimernejši 
sanacijski ukrep ojačitev reber rebričastega stropa, ki jo izvedemo s pomočjo lamel iz 
karbonskih vlaken. Pri tej ojačitvi je najpomembnejša priprava podlage, saj se mora zagotoviti 
dobra sprejemljivost epoksidnega lepila s podlago in lamelo. Lepljenje lamel zahteva ravno 
podlago, zato je potrebno v okviru ojačitve izvesti tudi izravnavo obstoječih površin, pri čemer 
se uporabljajo mase na bazi epoksidnih smol. Ojačitve s karbonskimi lamelami so zelo 
občutljive glede visoke temperature, saj epoksidna lepila izgubijo svoje pomembne lastnosti 
že pri temperaturi od 70 do 80 °C. Zaradi tega bi se morale ojačane površine zaščititi z visoko 
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požarnim ometom (Leskovar, Likar, 2007). Strop je potrebno na koncu primerno obdelati. 
Preostale medetažne konstrukcije v objektu predstavlja lesen tramovni strop. Nad kletjo je 
izveden strop, ki ustreza tako s stališča mejnega stanja nosilnosti kot tudi mejnega stanja 
uporabnosti (Bartol-Pohl in sod., 2006). Pri tramovnem stropu nad kletjo se predvidi tako 
zamenjava pohodne površine kot tudi končna obdelava na spodnji strani. Pohodna površina 
se primerno izbere glede na uporabo prostora, s spodnje strani se strop obloži z mavčnimi 
ploščami, ki se jih kasneje prekita in prepleska.  
 
Tramovni strop med nadstropjem in podstrešjem je poddimenzioniran, kar ne ustreza tako 
mejnemu stanju nosilnosti kot tudi mejnemu stanju uporabnosti. Posledica poddimenzioniranja 
je premajhna širina tramov, saj so dimenzij  b/h = 6/20 cm (Bartol-Pohl in sod., 2006). Da 
dosežemo zahtevano nosilnost in uporabnost, moramo strop utrditi. Ojačitev izvedemo s 
pomočjo novih tramov primernih dimenzij. Novi tramovi se podprejo z jeklenimi ležišči, ki se 
sidrajo v nosilne stene s primernimi sidri. Tako kot v prejšnjem primeru se tudi tukaj izvede nov 
pohodni sloj in nova končna obdelava s spodnje strani. Vrsta pohodnega sloja se tudi v tem 
primeru izbere glede na uporabnost prostora, spodnjo stran konstrukcije pa se obloži z mavčno 
kartonskimi ploščami, ki se jih nato primerno obdela.  
 
Glede na to, da v kleti pohodno površino predstavlja glineni naboj (Bartol-Pohl in sod., 2006), 
je smiselno na ravni kleti izvesti novo pohodno površino, ki se jo ustrezno hidroizolira in obdela 
glede na uporabo prostora.  
3.1.5 Vlaga 
Pri prenovitvi objektov je potrebno nameniti velik poudarek vlagi v objektu, saj znižuje trajnost 
samega objekta in kakovost bivanja v objektu. Bivanje v vlažnem objektu je nevarno, ker se 
zaradi vlage razvije plesen, ki je zdravju škodljiva. Pri prenovitvi se velik poudarek namenja 
ustrezni izvedbi ukrepov, ki preprečujejo nastajanje nove vlage v prostoru. Nepravilno izveden 
ukrep rezultira v neuspešni prenovitvi in konstrukcijski sklop ne opravlja svoje naloge.  
 
V objektu je prisotna kapilarna vlaga, vlaga zaradi zamakanja, ki je posledica poškodovanih 
kanalizacijskih in vodovodnih cevi, ter vlaga, ki je prišla v objekt zaradi zamakanja ostrešja in 
dimnika (Bartol-Pohl in sod., 2006). Najtežavnejša je kapilarna vlaga, saj na objektu ni 
izvedene ustrezne hidroizolacije, ki bi preprečevala, da bi se kapilarna vlaga dvigala iz 
temeljnih tal. Pri sanaciji vlage moramo izvesti naslednje posege: odstranitev vira vlage, 
čiščenje in osušitev zidu, zaščita konstrukcije pred vlaženjem in primerna površinska zaščita 
(Kunič, 2007). 
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Očiščenje in osušitev zidu 
Okoli objekta se izkoplje jašek do globine dna temelja. Vlažnemu zidu se mora odstraniti omet 
in vse druge nanose do višine od 50 do 80 cm nad vidno mejo vlage. Ker je malta v fugah 
praviloma polna soli in umazanije, se mora fuge izpraskati v globini do 2 cm. Čiščenje fug se 
lahko izvede z vodnim curkom, s kemični sredstvi, s paro, z izmivanjem in s krtačenjem. 
Najzanesljivejše in najvarnejše je krtačenje, ker se s tem ne poškoduje temeljnega gradiva, je 
pa tudi najbolj zamudno. Ko je zid primerno očiščen, pustimo, da se v primernem vremenu 
posuši, kar traja  nekje od dveh do šestih tednov. V primeru časovne stiske se na zid nanese 
sušilni omet, ki pospeši sušenje zidu (Kunič, 2007). 
 
Zaščita konstrukcije pred vlago 
Konstrukcijo se pred vlago zaščiti z vodoravno in navpično hidroizolacijo, ki preprečujeta 
ponovni vdor vlage v konstrukcijski sklop.  
 
Vodoravna hidroizolacija se izvede s tako imenovano vodno zaporo, ki se naredi s pomočjo 
impregnacije vodoodbojne tekočine v zid. Postopek poteka tako, da se nad temelji v zid pod 
kotom od 30 do 40° zavrta vrtine. V zidove, ki so debelejši od 50 cm, se vrtine vrta z dveh 
strani (notri in zunaj). V vrtine se nato impregnira posebno raztopino toliko časa, dokler ni zid 
popolnoma napit. Po popolni prepojitvi zidu morajo vrtine ostati odprte od 30 do 60 dni, nato 
se jih zapre z vodoneprepustno snovjo (izoplast) (Kunič, 2007). 
 
Po zaprtju vrtin se zid primerno obdela za nanos navpične hidroizolacije. Izvedba te 
hidroizolacije je preprosta, saj se na primerno obdelano podlago izvede bitumenska 
hidroizolacija. Pred zasutjem drenaže je dobro s toplotno izolacijo zaščititi hidroizolacijo pred 
morebitnimi mehanskimi poškodbami. S tem ukrepom se hkrati izboljša toplotna izolativnost 
takega zidu (Kunič, 2007).  
 
Odstranitev vira vlage 
Preveliko količino vlage v temeljnih tleh je potrebno odvesti stran od zunanje stene, kar 
dosežemo z navpično drenažo. Slednja se izvede tako, da se ob zunanji steni izkoplje jašek 
do dna temelja in se vanj na pripravljeno podlago (»posteljico«) položi drenažno cev. Ta služi 
za zbiranje in odvajanje talne vode proč od zidu. Podlaga, na katero je položena cev, 
preprečuje zamašitev cevi z zemljo. Drenažna cev se potem, ko se zunanji zid primerno 
hidroizolira, toplotnoizolira in primerno zaščiti ter zasuje s prodniki. Drenažni jašek, poleg 
odvoda talne vode, omogoča tudi sprotno izsuševanje kletnega zidu in temeljev (Kunič, 2007). 
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3.1.6 Potresna odpornost objekta 
Potresna odpornost obravnavanega objekta je zelo nizka. Da bi jo izboljšali, se mora objektu 
povečati predvsem duktilnost in sposobnost sipanja energije. Z že navedenimi ukrepi, kot je 
injektiranje večjih razpok, se potresna odpornost zviša malokrat. Glavni ukrep, s katerim se 
predvidi izboljšanje potresne odpornosti objekta, je ojačitev obstoječih nosilnih zidov in stebrov 
z obojestranskimi armiranobetonskimi ometi. Poleg tega ukrepa se predvidi še povezavo z 
vodoravnimi jeklenimi vezmi v višini medetažnih konstrukcij. S primernim projektiranjem in 
snovanjem prostorov v objektu se masa in koristna obtežba v zgornjih etažah objekta zmanjša 
(Bartol-Pohl in sod., 2006). 
 
Ojačitev nosilnih elementov z obojestranskimi armiranobetonskimi ometi 
Izvedba ojačitve z armiranobetonskimi ometi poteka v treh fazah. Najprej je potrebno odstraniti 
vse omete oziroma zidove očistiti do zidane strukture, po potrebi tudi poglobiti oslabljene fuge, 
ki se  jih nato ponovno zapolni s sanacijsko malto. Ob prisotnosti razpok v zidovih se te razpoke 
injektira, kot je bilo že opisano. Na očiščeno in odprašeno površino se nanese cementni obrizg, 
nato pa se izvede enkratni nanos drobnozrnatega cementnega betona ali cementne malte. Pri 
ometavanju površin, ki so večje kot 3 m2, se priporoča uporaba eno- ali dvokomponentne 
nekrčljive mikroarmirane polimerno modificirane cementne malte. S tem se prepreči pokanje 
in zagotovi boljši oprijem s podlago. Po obrizgu sledi postavitev armaturnih mrež, ki se jih 
namesti tako, da bodo umeščene v sredino celotne predvidene debeline ometa. Za armiranje 
se uporablja klasične armaturne mreže in palice kakovosti S 500. Armaturne mreže se 
medsebojno obojestransko poveže z jeklenimi sidri skozi prerez zidu. Sidra se vgradi še pred 
izvedbo obrizga. Na točnost izvedbe je potrebno paziti še posebej na robu zidu, kjer se tudi 
količina sider praviloma poveča. Armiranju sledi končni nanos malte, do potrebne debeline 
obloge, ki je običajno debela od 5 do 10 cm. Dobetonirani omet je največkrat izdelan iz betona 
trdnostnega razreda C 25/30 (Gerbec, Popović, 2014). 
 
Povezava objekta s horizontalnimi jeklenimi vezmi v višini medetažnih konstrukcij 
Na vseh zunanjih in notranjih nosilnih zidovih se v višini etaž izvede obojestranske vodoravne 
jeklene vezi Φ 20 mm. Vezi se vgradijo podometno ter se armirajo in povežejo skupaj z 
armaturo obojestranskega armiranobetonskega ometa. Vezi se napenjajo postopoma (Bartol-
Pohl in sod., 2006). Predvidena prenovitev zajema v mansardi na novo izvedeni 
armiranobetonski venec po celotnem obodu objekta, s čemer se poveča povezava nosilne 
konstrukcije.  
 
Zmanjšanje mas in koristnih obtežb v zgornjih etažah objekta 
Zaradi načina delovanja potresnih obtežb ni ugodno, da se kopiči večje obtežbe v zgornje 
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etaže. Zato je smiselno, da so prostori z večjimi koristnimi obtežbami v spodnjih etažah objekta 
(Bartol-Pohl in sod., 2006). 
3.2 Nadomestna gradnja 
3.2.1 Izbira primerne nadomestne gradnje  
Izgradnjo nadomestnega objekta obravnavamo do pete gradbene faze. To pomeni, da je 
objekt zgrajen do te mere, da so na njem izvedena vsa zaključna gradbena in montažna dela 
(mizarska, slikarska in pleskarska dela, parketi in plastični podi, keramične obloge in ostala 
zaključna dela). Končno je obdelana tudi fasada. Peta faza vsebuje tudi vgradnjo predvidene 
vzidane opreme, lesenih stopnišč, ograj in izpopolnjevanje vseh napeljav. Poleg gradnje 
samega objekta sem spada tudi ureditev okolice objekta (Valant  in  Bertoncelj,  2003). 
 
Načrtovani objekt je tlorisne oblike v črki T, in sicer dimenzije 48,90 m x 12,50 m (osnovni del), 
prizidek je dimenzije 12,50 m x 8,20 m. Navpični gabarit obsega klet (K), pritličje (P), nadstropje 
(N) in mansardo (M). Klet je delno vkopana glede na konfiguracijo terena. Predvidena je 
klasična gradnja. Pasovni armiranobetonski temelji so spuščeni pod cono zmrzovanja in 
dimenzij, ki jih je potrebno določiti s statičnim izračunom. Kletne stene so izvedene iz 
betonskega bloka debeline 30 cm. V višjih etaža so nosilne stene grajene iz opečnega 
modularnega bloka, prav tako debeline 30 cm. Predelne stene se izvedejo iz opečnih 
predelnikov. Za zidanje se uporabi podaljšana cementna malta v razmerju 1 : 3 : 9, zidovi so 
ometani in pleskani. Vse medetažne plošče so predvidene v armiranobetonski izvedbi ter so 
armirane skladno s statičnim izračunom. Predvidena kakovost betona za medetažne plošče, 
horizontalne in vertikalne vezi je C 25/30. Stopnice med etažami so armiranobetonske. Streha 
objekta je dvokapna, strešna konstrukcija lesena (kapna lega, slemenska lega, špirovci in 
horizontalne vezi (škarje)). Streha objekta je pokrita z opečno kritino. Predvidena izolacija 
obsega tako hidroizolacijo kot tudi toplotno izolacijo.  
3.2.2 Opis nadomestne gradnje  
Izgradnjo nadomestnega objekta obravnavamo do pete gradbene faze. To pomeni, da je 
objekt zgrajen do te mere, da so na njem izvedena vsa zaključna gradbena in montažna dela 
(mizarska, slikarska in pleskarska dela, parketi in plastični podi, keramične obloge in ostala 
zaključna dela). Finalno je obdelana tudi fasada. Peta faza vsebuje tudi vgradnjo predvidene 
vzidane opreme, lesenih stopnišč, ograj in kompletiranje vseh inštalacij. Poleg gradnje samega 
objekta spada sem tudi ureditev okolice objekta (Valant  in  Bertoncelj,  2003). 
 
Objekt bi bil tlorisne oblike v črki T, in sicer bo osnovni del dimenzije 48,90 m x 12,50 m, 
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prizidek bi bil dimenzije 12,50 m x 8,20 m. Vertikalni gabarit bi obsegal K (klet), P (pritličje), N 
(nadstropje) in M (mansardo). Klet bi bila delno vkopana, glede na konfiguracijo terena. 
Predvidena bi bila klasična gradnja. Predvideni bi bili pasovni armiranobetonski temelji, ki bi 
bili spuščeni pod cono zmrzovanja in dimenzij, ki bi se predvideli v statičnim izračunom. Kletne 
stene bi bile izvedene iz betonskega bloka debeline 30 cm. V višjih etaža bi bile nosilne stene 
grajene iz opečnega modularnega bloka, prav tako debeline 30 cm. Predelne stene se bi 
izvedle iz opečnih predelnikov. Za zidanje se bi uporabila podaljšana cementna malta v 
razmerju 1 : 3 : 9. Vsi zidovi bi se ometali z ometom in opleskali. Vse medetažne plošče so 
predvidene v armiranobetonski izvedbi, armirane po statičnem izračunu. Beton za medetažne 
plošče, horizontalne in vertikalne vezi bi bil kvalitete C 25/30. Za vertikalno komunikacijo med 
etažami bi bile izvedene armiranobetonske stopnice. Streho objekta bi predstavljala 
dvokapnica, ki bi bila v leseni izvedbi. Strešne elemente bi predstavljala kapna lega, slemenska 
lega, špirovci in horizontalne vezi (škarje). Streha objekta bi bila pokrita z opečno kritino. Objekt 
bi bil tudi izoliran, tako s hidroizolacijo kot tudi s toplotno izolacijo.  
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4 STROŠKOVNA ANALIZA 
4.1 Splošno 
Poleg trajnosti in uporabnosti objekta je pri projektiranju objekta eno izmed glavnih vprašanj 
končna cena celotnega projekta. Zato je pomembna čim natančnejša začetna ocena stroškov 
predvidene gradnje, saj se na podlagi teh vlagatelj odloči, ali bo sploh začel z gradnjo oziroma 
prenovitvijo objekta. V začetni fazi se zasnuje različne možnosti poteka projektiranja in 
gradnje. Ko so analizirane vse možnosti, se odločimo za tisto, ki je za vlagatelja najugodnejša, 
tako glede načina gradnje kot tudi glede višine stroškov načrtovanih del. Glede na delo v 
načrtovalni pisarni, kjer delam, se največkrat ocenjena vrednost stroškov razlikuje za približno 
30 % od končne. Do razlike v stroških pride tudi zaradi ostalih dejavnikov, kot so: sprememba 
cen na trgu, surovin in delovne sile, saj so le-te zelo odvisne od različnih družbenih dejavnikov. 
Ko se vlagatelj odloči za tehnologijo gradnje, se izvedejo podrobni načrti. Pri izvedbi teh 
načrtov oziroma projekta za izvedbo (PZI) je pomembno, da se temu nameni velik poudarek, 
saj predstavljajo kasnejše spremembe med gradnjo velik strošek. Upoštevati je potrebno tudi, 
da kakovost ocene stroškov s strani projektantov (projektantski predračun) vpliva na 
odstopanja dejanskih celokupnih stroškov celotnega projekta. 
 
V diplomski nalogi je izvedena stroškovna analiza dveh možnosti. Prva izbira predvideva, da 
se na predvidenem objektu izvede celovita prenovitev, ki bo vključevala tako energetsko 
izboljšavo kot tudi nosilnost in uporabnost objekta. Druga izbira pa predstavlja nadomestno 
gradnjo podobnega objekta na mestu, kjer sedaj stoji objekt. V nadaljevanju bosta 
predstavljeni in ovrednoteni obe možnosti. Na podlagi dobljenih rezultatov se lahko vlagatelj 
lažje odloči za eno od možnosti. 
4.2 Celovita prenovitev 
Celovito prenovitev objekta izvedemo na podlagi rešitev, predlaganih v točki 3.1. Za določitev 
ocene stroškov smo izdelali popis del. S pomočjo standardne razdelitvije smo ga razdelili na 
več sklopov. Vlagatelju je razdelitev del na posamezne sklope v pomoč, saj ima boljši pregled 
nad ponudbo in pri pridobivanju ponudb pri izvajalcih. Popis del je sestavljen iz naslednjih 
sklopov: 
- A. RUŠITVENA DELA; 
- B. GRADBENA DELA; 
- C. OBRTNIŠKA DELA; 
- D. ZUNANJA UREDITEV. 
 
Zgoraj našteta dela so razdeljena še na več podsklopov, saj bomo vsako delo še natančneje 
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opisali. Poleg opisa posameznega dela se vsakemu delu določi enoto, s katero se predstavi 
količino dela in ceno na enoto. Opis posameznega dela smo povzeli iz Pravilnika o cenah in 
normativih za določanje cen za potresno obnovo objektov (Uradni list RS, 2007), poleg 
navedenega vira smo opise postavk, ki tam niso bile določene, povzeli iz popisa del, 
projektnega biroja VR PROJEKTI, Vladimir Rostohar, s.p. Tudi za določitev cen smo uporabili 
prej navedena vira, poleg tega smo se pri posameznem delu obrnili tudi na izvajalca 
posameznih del. Količine, ki jih nismo mogli določiti iz podlog, smo smiselno predpostavili.  
V prilogi A so natančno prikazana vsa dela in cena vsakega dela posebej. V preglednici 1 bodo 
predstavljene cene po posameznih delih. 
Preglednica 1: Ocena stroškov celovite prenovitve objekta 
Oznaka Vrsta dela Cena dela 
A. RUŠITVENA DELA 76.223,17 € 
I. RUŠITVENA IN PRIPRAVLJALNA DELA 76.223,17 € 
B. GRADBENA DELA 563.896,75 € 
II. ZEMELJSKA DELA 18.584,91 € 
III. BETONSKA DELA  222.861.86 € 
IV. ZIDARSKA DELA  70.183,15 € 
V TESARSKA DELA  65.962,45 € 
VI. FASADERSKA DELA  66.709,81 € 
VII. DRUGA GRADBENA DELA  119.594.59 € 
C. OBRTNIŠKA DELA 317.253,97 
VIII. KROVSKA DELA 25.758,13 € 
IX. KLEPARSKA DELA 9.285,34 € 
X. KERAMIČARSKA IN TLAKARSKA DELA 76.734,42 € 
XI. OBRTNA MONTAŽNA DELA STEN IN STROPOV 69.986,09 € 
XII. OBRTNA MONTAŽNA DELA OKEN IN VRAT 90.804.00 € 
XIII.  PLESKARSKA DELA 39.516.76 € 
XIV. KLJUČAVNIČARSKA DELA 2.670,25 € 
XV. KAMNOSEŠKA DELA 2.498,98 € 
D. ZUNANJA UREDITEV 7.156,94 € 
XVI. UREDITEV OKOLICE OBJEKTA 7.156,94 € 
VSA DELA SKUPAJ 972.679,68 € 
 
Poleg stroškov gradnje moramo upoštevati tudi stroške, ki nastanejo zaradi projektiranja 
preureditve/popravila. Strošek projektiranja s preiskavami in meritavmi na terenu predstavlja 
približno od 3 do 5 % celotne naložbe. Pri projektiranju prenovitev se za stroške projektiranja 
vzame zgornjo mejo. Tako da strošek projektiranja znaša približno 50.000.00 evrov. Iz tega 
sledi, da bi bili končni stroški prenovitve objekta približno 1.025.000,00 evrov.  
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4.3 Nadomestna gradnja 
Vrednost nadomestne gradnje smo ocenili s pomočjo Priročnika za vrednotenje gradbenih 
objektov (Valant, 2003). Sicer je priročnik namenjen za vrednotenje obstoječih objektov, 
vendar smo ceno nadomestne gradnje določili tako, da vrednosti nismo zmanjšali zaradi 
starosti objekta, saj bo objekt novogradnja. Cena objekta je odvisna predvsem od tega, ali je 
objekt dokončan ali je še v gradnji. Objekt je dokončan takrat, ko od ustrezne državne službe 
dobi uporabno dovoljenje. Objekte v gradnji delimo na različne gradbene faze. Poznamo 
naslednje gradbene faze: preddela, prva gradbena faza, druga gradbena faza, tretja gradbena 
faza, četrta gradbena faza, peta gradbena faza in zaključna gradbena faza (Valant, 2003).  
 
Cenitev nadomestne gradnje izvedemo po naslednjih korakih: 
1. razvrstitev gradbenih objektov v tipične skupine; 
2. določitev neto tlorisne površine kot osnove za določitev obnovitvene vrednosti 
gradbenih objektov; 
3. določitev obnovitvene vrednosti gradbenih objektov. 
 
Razvrstitev objekta v tipično skupino 
V priročniku so objekti združeni v tipične skupine, ki imajo svojo šifro za prepoznavanje. V 
vsaki skupini je predstavljenih nekaj podatkov, po katerih lahko pravilno umestimo naš objekt. 
Podane so tudi nove vrednosti (Vn) za m2 površine (redkeje tudi m3 ali m1), glede na to, v 
katero skupino spada. Poleg cene sta v priročnikih podani še verjetna življenjska doba objekta 
(N) in absolutna življenjska doba objekta (A). Da lažje umestimo objekt v pravo skupino, so v 
priročniku dane tudi fotografije v katalogu (Valant, F. 2003). 
 
V primeru nadomestne gradnje je načrtovano, da bodo v kleti skladiščni prostori, pritličje pa bo 
v večjem delu namenjeni kulturnim prostorom (dvorana), manjši del pa gostinskim in 
storitvenim dejavnostim. Nadstropje je v celoti namenjeno storitvenim dejavnostim, mansarda 
pa stanovanjskim prostorom. Glede na objekte, podane v katalogu priročnika, smo mnenja, da 
se naš objekt po sami obliki in načinu gradnje najbolj približuje objektom za kulturne dejavnosti 
s šifro 02-20-1. Ti objekti so običajno grajeni iz kombiniranih gradiv, v našem primeru iz 
opečnih votlakov in armiranega betona z lesenim ostrešjem. Dvoranski prostori imajo večje 
razpone in dimenzije. Objekt je dokaj bogato končno obdelan z vsemi napeljavami in 
pogonskimi napravami (klimatske naprave, ogrevanje).  
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Določitev neto tlorisne površine kot osnove za določitev obnovitvene vrednosti 
gradbenih objektov 
Cene posameznih del so podane v prilogi priročnika in so preračunane za kvadratni meter 
tlorisne neto površine, v nekaterih primerih tudi v kubičnih metrih ali tekočih metrih. Ker so 
cene podane za novo vrednost (Vn), so v to vrednost upoštevani vsi elementi, ki vplivajo na 
ceno obravnavanega objekta.  
 
Tlorisne neto površine delimo na naslednje površine: 
A - prostori, ki so z vseh strani zaprti do polne višine in so v celoti pokriti (sobe, kuhinje, 
pisarne itd.); 
B - prostori, ki niso zaprti z vseh strani do polne višine, so pa pokriti (lože, pokrite terase, 
nadstreški) in prostori, ki so pod terenom (kleti); 
C - prostori, ki niso pokriti (odprti balkoni, nepokrite terase), so pa obdani z elementi 
(parapeti, venci, ograje). Sem prištevamo tudi pohodno podstrešje.  
 
Vrste prostorov moramo razvrstiti ločeno, tako da lahko izvedemo izračun vrednosti glede na 
upoštevano ceno za m2 iz cenovne Priloge, kot sledi: 
1 - za prostore pod »A«   100 % vrednosti za m2; 
2 - za prostore pod »B«   50 % vrednosti za m2; 
3 - za prostore pod »C«   25 % vrednosti za m2. 
Preglednica 2: Razvrstitev površin glede na skupine 
Nadstropje Površina A (m2) Površina B (m2) Površina C (m2) 
Klet / 587,4 / 
Pritličje 612,4 3,5 / 
Nadstropje 614,1 7,2 / 
Podstrešje 608,7 35,8 / 
Skupaj 1835,2 633,9 / 
 
Kvadrature kleti, pritličja in nadstropja so povzete po obstoječem objektu. V podstrešju se neto 
tlorisna površina določi glede na bruto tlorisno površino obstoječega objekta, in sicer se 
predpostavi, da notranje neto tlorisne površine predstavljajo 85 % bruto tlorisne površine, 
zunanje neto površine pa predstavljajo 5 % bruto tlorisne površine. Bruto tlorisna površina 
obstoječega objekta znaša 716,1 m2. 
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Določitev obnovitvene vrednosti gradbenih objektov  
Obnovitvena vrednost se določi na osnovi: 
a.) neto tlorisne površine objekta treh značilnih tlorisnih površin (A + B + C); 
b.) cen za en m2 površine posameznih prostorov A/B/C v objektu (izhodiščna cena je v 
prilogi za izračun novih vrednosti); 
c.) obrabljenosti objekta; 
d.) uporabe regijskega faktorja; 
e.) dodatka za nadpovprečno izvedbo del na objektu.   
 
Izračun nadomestne gradnje 
1. Objekt glede na tipične skupine umestimo med objekte za kulturne dejavnosti pod šifro 
02-20-1. 
2. Iz priloge odčitamo ceno za m2 neto tlorisne površine za novo vrednost objekta, Vn = 
929 evrov, in verjetno življenjsko dobo objekta, N = 120 let.  
 
3. Določitev obnovitvene vrednosti:  
Vrednost pod skupino »A«  1835,2 m2 x (929 €/m2 x 1,00) =            1.704.900,9 € 
Vrednost pod skupino »B«    633,9 m2 x (929 €/m2 v x 0,50) =                 294.446,6 € 
Vrednost pod skupino »C«         0,0 m2 x (929 €/m2 x 0,25) =                     0,0 € 
Skupaj proizvodna vrednost                 1.999.347,4 € 
 
Ker računamo vrednost novega objekta, nam ni potrebno upoštevati faktorja, ki bi zmanjšal 
vrednost objekta glede na njegovo starost.  
 
V ceni objekta moramo upoštevati tudi regijski faktor. Regijski faktor odčitamo v cenovni prilogi 
Priročnika za vrednotenje gradbenih objektov. Ker se predvideni objekt nahaja na obrobju 
Ljubljane, vzamemo regijski faktor za regijo osrednja Slovenija in znaša 1,086.  
 
Končna cena predvidenega objekta: 1.999.347,4 € x 1,086 = 2.171.291,3 €.  
 
Končna ocena predvidenega objekta znaša 2.171.291,3 evrov. Zavedati se moramo tudi tega, 
da se bo končna cena verjetno povečala zaradi različnih dejavnikov. V primeru izvedbe 
nadomestne gradnje moramo upoštevati tudi to, da je potrebno obstoječi objekt porušiti in 
odpadni material odpeljati na ustrezno deponijo. V končni ceni so predvideni tudi celotni stroški 
projektiranja objekta. Ocenimo, da se bo končna vrednost nadomestne gradnje objekta 
približala znesku 2.250.000,0 evrov.  
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5 PRIMERJAVA OBRAVNAVANIH REŠITEV 
Pri odločanju med novogradnjo in prenovitvijo objekta je smiselno upoštevati več kriterijev. Z 
njihovo vpeljavo je končna odločitev lažja in hkrati tudi bolj objektivna. V diplomski nalogi smo 
za potrebe odločanja izbrali tri kriterije, in sicer trajanje del, stroški gradnje oziroma prenovitve 
ter uporabnost objekta. Za potrebe diplomskega dela smo določili, da so vsi izbrani kriteriji 
enakovredni. V nadaljevanju bodo posamično predstavljeni vsi izbrani kriteriji, v zaključku pa 
bo podana ocena obeh možnosti.  
Oceno bomo nato pretvorili v korist (ui), na koncu bomo za vsako izmed možnosti sešteli koristi 
in dobili končno vrednost. Na podlagi končne vrednosti se bomo  odločili, katera izmed 
možnosti je ugodnejša.  
5.1 Trajanje del 
K trajanju del ne štejemo samo gradbenih del, ampak tudi čas, ki se porabi za projektiranje 
objekta. Največja težava pri projektiranju (v primeru prenovitve) je nepoznavanje nosilne 
konstrukcije, zato je pomembno, da so začetne preiskave na objektu izvedene čim natančneje. 
Dobro poznavanje obstoječega stanja objekta omogoči, da je projektiranje kakovostno, s čimer 
se izognemo kasnejšim težavam med izvajanjem gradbenih del, ki so lahko povezane tako z 
dodatnimi stroški kot tudi s podaljšanim izvajanjem del. Pri projektiranju novogradnje se 
srečamo z drugimi težavami. Časovno zamudno je lahko snovanje objekta, to pa zato, ker 
mora projektant v večini primerov vlagatelju predstaviti več različic idejne zasnove. Poleg 
snovanja objekta se pri projektiranju novogradnje porabi veliko časa s pridobivanjem soglasij, 
na primer s strani upravljavcev javne infrastrukture, kar v primeru prenovitve ni potrebno.  
 
Glede na to, da je obseg gradbenih del obsežnejši pri novogradnji kot pri prenovitvi, smo 
mnenja, da se pri novogradnji porabi več časa za gradnjo kot pa pri prenovitvenih delih. 
Predpostavimo, da projektiranje prenovitve traja približno do 6 mesecev, za novogradnjo 
ocenimo, da znaša čas projektiranja do 8 mesecev. Prav tako predpostavimo čas trajanja del 
za obe možnosti. Za prenovitev predvidimo, da bodo dela trajala približno 24 mesecev. Za 
novogradnjo predpostavimo, da bodo gradbena dela potekala približno 26 mesecev. Kot 
končni čas trajanje del upoštevamo čas projektiranja in trajanja gradbenih del.  
  
Zgornje dejavnike bomo pretvorili v koristi (učas,i), ki jih bomo določili s pomočjo linearne 
interpolacije. Glede na kriterij »trajanje del« pripada največja korist, učas,i = 1,00, objektu v 
brezhibnem stanju, saj na njem ni bilo potrebno izvajati nobenih del. Najmanjša korist, učas,N = 
0,00, je dosežena, če je trajanje del enako času trajanja del za novograjeni objekt. Korist (ustr,S) 
za prenovitev bomo dobili s pomočjo linearne interpolacije, kot je prikazano na sliki 11.   
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Slika 11: Prikaz določitve koristi za trajanje del 
Iz diagrama na sliki 11 lahko odčitamo koristi za trajanje del, in sicer je korist za prenovitev 
objekta ustr,S = 0,12, korist za novogradnjo pa ustr,N = 0,00. Te vrednosti bomo uporabili v 
končnem izračunu.  
5.2 Stroški del   
Stroške del za vsako izmed možnosti smo podrobno obravnavali v četrtem poglavju diplomske 
naloge. Stroške za posamezno možnost smo določili na različne načine. Stroške del za 
celovito prenovitev smo določili s pomočjo popisa. V njem smo nekatere postavke poenostavili, 
saj bi za natančnejši izračun potrebovali več podatkov o objektu in željah potencialnega 
vlagatelja. Kljub temu menimo, da so dobljene vrednosti dovolj natančne za izvedbo 
primerjave. Za določitev vrednosti novogradnje objekta smo uporabili Priročnik za vrednotenje 
gradbenih objektov (Valant, 2003). Potrebne kvadrature smo povzeli iz obstoječega objekta in 
z njimi izračunali novogradnjo podobnega objekta. Prav tako smo tudi v tem primeru 
vrednotenja določene stvari predpostavili ali poenostavili. Kljub navedenemu sodimo, da so 
podatki dovolj natančni za obravnavano primerjavo celovite prenovitve in novogradnje 
podobnega objekta.  
 
Rezultate stroškovne analize (4. poglavje) bomo pretvorili v koristi (ustr.i), ki jih bomo določili s 
pomočjo linearne interpolacije. Največja korist glede na ta kriterij je ustr,i = 1,00 v primeru, da 
je obravnavani objekt v brezhibnem stanju. Na njem ni potrebno izvajati nobenih prenovitvenih 
ukrepov, posledično stroški torej ne nastajajo. Najmanjšo korist, ustr,N = 0,00, bo predstavljala 
vrednost stroškov za novogradnjo objekta. Kot smo že omenili, bomo korist (ustr,S) dobili s 
pomočjo linearne interpolacije, postopek je razviden s slike 12. 
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Slika 12: Prikaz določitve koristi za stroške del 
Iz diagrama na sliki 12 lahko odčitamo koristi za stroške del. Korist za prenovitev objekta je 
ustr,S = 0,56, korist za novogradnjo pa ustr,N = 0,00. Te vrednosti bomo uporabili v končnem 
izračunu.  
5.3 Uporabnost objekta 
Tretji kriterij za odločanje med novogradnjo in prenovitvijo objekta je njegova uporabnost. 
Objekt mora zadostiti različnim zahtevam, med njimi je najvažnejša mehanska odpornost in 
stabilnost. To dosežemo s pravilno projektirano nosilno konstrukcijo objekta. Pomemben je 
tudi zunanji ovoj stavbe, s katerim dosežemo, da so prostori v objektu zaščiteni pred zunanjimi 
vplivi in je bivanje v njih varno in udobno. Poleg zgoraj navedenih nalog objekta mora imeti 
stavba še ostale naloge. Prostori morajo biti glede na namen objekta ustrezno razporejeni, 
prav tako mora biti višina etaž zadostna, da služi svojemu namenu. Pomembno je omeniti še 
to, da morajo vsi vgrajeni materiali/elementi opravljati svojo nalogo, kar pa dosežemo s 
pravilno vgradnjo le-teh.  
 
S časom se potrebe uporabnikov stavb spreminjajo, zato pri obstoječih starejših objektih tudi 
po izvedeni prenovitve velik problem predstavlja lega in velikost prostorov. Njihova 
prerazporeditev je možna samo do določene mere, saj nas omejuje nosilna konstrukcija. Pri 
novogradnji objektov imamo »svobodo« pri razporejanju prostorov, ker lahko nosilno 
konstrukcijo prilagodimo glede na želje vlagatelja. 
 
Iz navedenega lahko zaključimo, da bo imel novograjeni objekt višjo uporabnost kot 
prenovljeni. Uporabnost pretvorimo v delne koristi. Uporabnosti novogradnje objekta pripišemo 
delno korist ufun,N = 1,00, prenovljenemu objektu pa vrednost ufun,S = 0,60. 
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Po določitvi koristi za vsak posamezni kriterij sledi končni izračun skupne koristi. V preglednici 
3 so prikazane delne koristi glede na posamezni kriterij. V računu skupne koristi upoštevamo, 
da so vsi trije kriteriji enako pomembni. 
Preglednica 3: Prikaz delnih koristi, Ui,j, glede na izbrane kriterije 
 KRITERIJ 
 ALTERNATIVA Trajanje del (čas) Stroški del (str) Uporabnost (fun) 
Prenovitev (S) učas,S = 0,12 ustr,S = 0,54 ufun,S = 0,60 
Novogradnja (N) učas,N = 0,00 ustr,N = 0,00 ufun,N = 1,00 
 
 = č, + 	
, + , = 0,12 + 0,54 + 0,60 = 1,26         (1) 
 = č, + 	
, + , = 0,00 + 0,00 + 1,00 = 1,00                    (2) 
 
Iz preglednice 3 odčitamo delne koristi (glede na posamezne kriterije), s katerimi izračunamo 
skupno korist. Kot je vidno iz enačbe (1) in (2), pripada večja skupna korist celoviti prenovitvi, 
s tega stališča bi se torej odločili za to možnost. Smisel izbire več kriterijev se pokaže z velikim 
odstopanjem v dveh kriterijih, in sicer pri stroških del in uporabnosti objekta. Pomembno je 
dodati, da bi lahko vlagatelj določenemu kriteriju dodelil večji pomen kot ostalim, kar bi 
spremenilo dobljene rezultate. Različno relativno pomembnost kriterija bi upoštevali v dejanski 
projektni nalogi, pri kateri bi vlagatelj povedal, kateremu kriteriju bi dodelil večji pomen.  
Predpostavke, ki smo jih uporabili v tem delu, predstavljajo izhodišče za nadaljnji razvoj 
večkriterijskega modela za odločanje, ki jih lahko v nadaljevanju prilagajmo zahtevam 
naročnika in okolja, v katerem se objekt nahaja.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26       Kralj, T. 2015. Odločanje med prenovo in novogradnjo Zadružnega doma Ig. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
 
6 ZAKLJUČEK 
V zadnjih letih se v gradbeništvu vse pogosteje srečujemo s prenovitvami objektov. To je 
predvsem posledica trenutnih ekonomskih razmer, saj prenovitev določenega objekta 
večinoma predstavlja nižji strošek kot novogradnja podobnega objekta, pa tudi dejstva, da je 
v razvitih državah število obstoječih objektov vse večje. Pri načrtovanju prenovitvenih del je 
pomembno dobro poznavanje nosilne konstrukcije objekta ter konstrukcijskih sklopov. Slabost 
starejših objektov je predvsem potresna varnost in izolacijski ovoj stavbe, kateremu se danes 
namenja velik poudarek. Zato se pri njih srečujemo s potresnim ojačanjem nosilne konstrukcije 
in izboljšanjem energetskih lastnosti stavb.  
 
Cilj diplomske naloge je bila primerjava celovite prenovitve in novogradnje izbranega objekta. 
Na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili z lastnim terenskim ogledom ter s pomočjo poročila 
Gradbenega inštituta ZRMK (Bartol Pohl in sod., 2006), smo predvideni objekt temeljito preučili 
in analizirali. Ugotovili smo, da bi bila celovita prenovitev obsežen in zahteven projekt, ker 
objekt ne izpolnjuje današnjih prepisov tako v pogledu nosilnosti in potresne odpornosti kot 
tudi s stališča energetske varčnosti. S pomočjo pridobljenih podatkov smo se odločili, na 
kakšen način bi objekt prenovili in s tem zadostili današnjim predpisom.  
 
Izboljšanje potresne varnosti objekta bi dosegli z napenjanjem jeklenih vezi v višini etaž in z 
obojestranskimi armiranimi ometi, poleg tega smo prostore, v katerih bi se nahajala velika 
koristna obtežba, razvrstili v spodnje etaže. Na področju energetske prenovitve smo se odločili 
za popolno zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva in izvedbo nove fasade ter strehe, pri 
katerih smo predvideli zadostno debelino toplotne izolacije, glede na današnje predpise. Poleg 
navedenega smo v celoviti prenovitvi objekta predvideli še veliko izboljšav, ki so bile opisane 
v nalogi. Posamezna dela celovite prenovitve so prikazana v prilogi A.  
  
Poleg prenovitve smo analizirali tudi nadomestno gradnjo podobnega objekta. Analizo smo 
izvedli na podlagi Priročnika vzorčnih gradbenih objektov (Valant, 2003). Za izračun 
nadomestne gradnje smo predvideli, da bi bila novogradnja čim bolj podobna obstoječemu 
objektu, zato smo uporabili mere obstoječega objekta.  
 
Glavni poudarek v diplomski nalogi je bil namenjen stroškovni analizi obeh možnosti. V 
preglednici 4 so prikazani stroški obeh obravnavanih možnosti. 
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 Preglednica 4: Predvideni stroški obeh analiz 
 
Za odločitev med obravnavanima možnostima smo uporabili večkriterijsko metodo, v kateri 
smo poleg stroškov naložbe upoštevali še trajanje del in uporabnost objekta. V večkriterijskem 
modelu smo predpostavili, da imajo vsi trije kriteriji enako vrednost, lahko pa bi izbrali tudi 
drugačne relativne pomembnosti posameznih kriterijev. Za obe obravnavani rešitvi smo 
vsakemu kriteriju določili vrednosti, na koncu smo vse vrednosti sešteli in dobili končno 
vrednost. Odločili smo se za rešitev, ki kaže večjo skupno korist. V obravnavanem primeru 
smo dobili večjo skupno korist za celovito prenovitev objekta, zato bi se na podlagi tega odločili 
zanjo. Kljub določenim poenostavitvam, ki smo jih uporabili v diplomski nalogi, smo menja, da 
bi tudi pri natančnejši analizi dobili podobne rezultate. 
 
Analizirana rešitev Predvideni stroški investicije 
Celovita prenovitev objekta 1.025.000,00 € 
Novogradnja podobnega objekta 2.250.000,00 € 
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Priloga A: Izračun stroškov celovite prenovitve Zadružnega doma Ig 
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Priloga A: Izračun stroškov celovite prenovitve Zadružnega doma Ig 
 
Zap. 
št. 
Opis dela Enota Cena na enoto 
v EUR 
Količina Cena 
A. RUŠITVENA DELA 76.223,17 € 
I. RUŠITVENA IN PRIPRAVLJALNA DELA 
1. 
Dobava in postavitev zaščitne 
gradbiščne ograje, višine 1,80 
m, z vsemi pomožnimi deli. m 2,50 € 240,00 600,00 € 
2. Rušenje lesene strešne 
konstrukcije v celoti z odvozom 
na začasno deponijo 
gradbenega materiala na 
gradbišču, obračun po 
kvadratnem metru tlorisa. m2 12,64 € 830,00 10.491,20 € 
3. Odstranjevanje obstoječih 
ometov ter končne obdelave 
(keramika) in odvoz na 
začasno deponijo gradbenega 
materiala na gradbišču, z 
vsemi pomožnimi deli. 
Obračun po kvadratnem 
metru. m2 6,45 € 4707,10 30.360,80 € 
 Klet   1374,85  
 Pritličje   2118,31  
 Nadstropje   1213,94  
4. Odstranitev obstoječega 
fasadnega ometa, vključno s 
postavitvijo odra in odvozom 
na začasno deponijo 
gradbenega materiala na 
gradbišču, z vsemi pomožnimi 
deli. Obračun po kvadratnem 
metru. m2 7,10 € 1350,81 9.590,75 € 
5. Čiščenje in pranje zidov in 
podlag pred ponovnim 
ometom. Obračun po 
kvadratnem metru.  m2 2,75 € 6057,91 16.659,25 € 
 Klet   1374,85  
 Pritličje   2118,31  
 Nadstropje   1213,94  
 Zunanje stene   1350,81  
6. Odstranitev končnih 
oblog/tlakov in odvoz na 
začasno deponijo gradbenega 
materiala na gradbišču, z 
vsemi pomožnimi deli. 
Obračun po kvadratnem 
metru. m2 5,68 € 1059,15 6.010,68 € 
 Pritličje   752,71  
 Nadstropje   306,44  
7. Popolna odstranitev oken z 
okvirji in odvozom na začasno 
deponijo gradbenega 
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materiala na gradbišču. 
Obračun po komadu. 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
1.759,85 € 
 Okna velikosti do 2 kvadratnih 
metrov  kom 21,24 € 74,00 
 
 Okna velikosti nad 2 kvadratna 
metra kom 26,87 € 7,00 
 
8. Odstranitev vrat s podbojem ali 
okvirjem in odvoz na začasno 
deponijo gradbenega 
materiala na gradbišču. 
Obračun po komadu. / / / 750,65 € 
 Vrata velikosti do 2 kvadratnih 
metrov  kom 12,82 € 28,00 
 
 Vrata velikosti nad 2 kvadratna 
metra kom 17,03 € 23,00 
 
Skupaj rušitvena in pripravljalna dela 76.223,17 € 
 
B. GRADBENA DELA 563.896,75 € 
II. ZEMELJSKA DELA 
9. Strojni izkop terena s pravilnim 
odsekavanjem stranic v globini 
cca. 1,00 m okoli objekta 
zaradi izvedbe primerne 
hidroizolacije z nakladanjem 
na kamion, z odvozom na 
začasno deponijo gradbenega 
materiala na gradbišču. 
Obračun po kubičnem metru. m3 4,03 € 220,65 889,22 € 
10. Poglobitev kletne etaže z 
ročnim izkopom do globine 
1,00 m z odvozom na začasno 
deponijo gradbenega 
materiala na gradbišču. 
Obračun po kubičnem metru.  m3 29,25 € 482,77 14.121,05 € 
 Poglobitev cca. 0,5 m na 
vzhodnem delu kleti   51,02  
 Poglobitev cca. 0,7 m v kleti 
pod dvorano   130,36  
 Poglobitev cca. 1,0 m v 
zahodnem delu kleti in v 
prizidku kleti    301,39  
11. Dobava in nasip tampona pod 
tlaki kleti v sloju debeline do 30 
cm, utrjevanje nasipa. 
Obračun po kubičnem metru. m3 20,10 € 125,59 2.524,34 € 
12. Zasip gradbene jame okoli 
objekta z materialom izkopa. 
Obračun po kubičnem metru.  m3 4,76 € 220,65 1.050,29 € 
Skupaj zemeljska dela 18.584,91 € 
 
III. BETONSKA DELA 
13. Izdelava obojestranskih 
armirano betonskih ometov 
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zidov in objetje 
armiranobetonskih stebrov v 
debelini cca. 5 cm iz betona C 
25/30, vključno z dobavo in 
montažo armature, sidranjem v 
zidove ter z vsemi prevozi in 
pomožnimi deli. Obračun po 
kvadratnem metru. 
 
 
 
 
 
 
 
m2 
 
 
 
 
 
 
 
62,54 € 
 
 
 
 
 
 
 
3210,58 
 
 
 
 
 
 
 
200.789,42 € 
 Klet   1017,84  
 Pritličje   1327,25  
 Nadstropje   865,49  
14. Izdelava armiranobetonskih 
navpičnih vezi v podstrešju 
dim. do 30 x 30 cm, armiranih 
z rebrasto armaturo 4 x φ 14 
mm in stremeni φ 8 mm na 20 
cm, z opaženjem, prevozom in 
vsemi pomožnimi deli. 
Obračun po tekočem metru. m1 118,12 € 21,00 2.480,52 € 
15. Izdelava armiranobetonskih 
zidnih vencev v podstrešju do 
širine 50 cm in višine do 30 
cm, beton C 25/30, armatura 
do 15 kg/m, vključen opaž, 
priprava betona, vsa pomožna 
dela na objektu. Obračun po 
tekočem metru. m1 63,13 € 147,41 9.305,99 € 
16. Dostava in betoniranje 
podložnega betona MB 15, 
debeline do 10 cm (tlaki v 
kleti), površina gladko 
zaribana. Obračun po 
kubičnem metru. m3 106,53 € 96,55 10.285,92 € 
Skupaj betonska dela 222.861,86 € 
 
IV. ZIDARSKA DELA 
17. Zidanje zidu v podstrešju iz 
modularne opeke M 20 
dimenzije 19 x 19 x 29 cm, v 
podaljšani cementni malti 1 : 3 
: 9, naprava malte, prenosi in 
vsa pomožna dela na objektu. 
Obračun po kubičnem metru. m3 125,35 € 58,68 7.355,16 € 
18. Izdelava opečne predelne 
stene debeline 12 cm v 
podaljšani cementni malti 1 : 3 
: 9, naprava malte, prenosi in 
vsa pomožna dela na objektu. 
Obračun po kvadratnem 
metru. m2 33,74 € 218,37 7.367,64 € 
19. Dobava in polaganje toplotne 
izolacije na talne površine v 
kleti, iz mineralne volne deb. 5 
cm + 1 x PE folija, s prevozom m2 6,42 € 482,77 3.099,39 € 
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in vsemi pomožnimi deli. 
Obračun po kvadratnem 
metru.  
20. Grobi in fini omet notranjih 
opečnih sten z apneno malto 1 
: 3, predhodni cementni obrizg, 
naprava malte, prenosi ter vsa 
pomožna dela na objektu. 
Obračun po kvadratnem 
metru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
m2 
 
 
 
 
 
 
 
14,01 € 
 
 
 
 
 
 
 
1358,01 
 
 
 
 
 
 
 
19.025,71 € 
  Klet   436,73  
 Pritličje   423,95  
 Nadstropje   278,96  
 Mansarda   218,37  
21. Grobi in fini omet stropa v kleti 
s podaljšano malto 1 : 2 : 6 s 
predhodnim obrizgom z redko 
cementno malto 1 : 3, naprava 
malte, prenosi ter vsa 
pomožna dela na objektu. 
Obračun po kvadratnem 
metru. m2 19,64 € 589,67 11.581,12 € 
22. Dobava in polaganje 
vodoravne hidroizolacije v kleti 
z bitumenskimi varilnimi trakovi 
(en sloj), s prevozom in vsemi 
pomožnimi deli. Obračun  po 
kvadratnem metru.  m2 11,03 € 589,66 6.503,95 € 
23. Dobava in izvedba navpične 
hidroizolacije sten z 
bitumenskimi varilnimi trakovi z 
zaščito toplotne in 
hidroizolacije pred poškodbami 
z brdavičasto membrano z 
vsemi prevozi in pomožnimi 
deli. Obračun po kvadratnem 
metru. m2 16,45 € 927,06 15.250,18 € 
Skupaj zidarska dela 70.183,15 € 
 
V. TESARSKA DELA 
24. Izdelava lesene konstrukcije 
ostrešja dvokapnice, dimenzije 
konstrukcije ostrešja po 
statičnem izračunu z vsemi 
pomožnimi deli in prevozi. 
Obračun po kvadratnem 
metru.  m2 29,71 € 949,34 28.205,01 € 
25. Sidranje kapnih leg v obodne 
zidove na osni razdalji do 2,5 
m, s prenosi, pomožnim 
materialom in z vsemi 
pomožnimi deli na objektu. 
Obračun po komadu. kom 28,48 € 43,00 1.224,64 € 
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26. Dobava in polaganje slepega - 
neskoblanega slepega opaža 
iz desk debeline 24 mm in 
sekundarne kritine, s prenosi 
in vsemi pomožnimi deli, 
zaščitenega s protiinsekt 
premazi. Obračun po 
kvadratnem metru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
16,33 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
949,34 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.502,79 € 
27. Letvanje strešnih konstrukcij 
za pokrivanje z opečno kritino, 
dobava vsega materiala in vsa 
pomožna dela na objektu. 
Obračun po kvadratnem 
metru. m2 3,66 € 949,34 3.474,60 € 
28. Opaž vodoravnih 
armiranobetonskih vezi v 
mansardi višine 20 cm, s 
prevozom in vsemi pomožnimi 
deli. Obračun po kvadratnem 
metru. m2 29,80 € 58,96 1.757,13 € 
29. Dobava in montaža lesenih 
stropnikov, izvedba ležišč, 
poraba lesa do 0,060 
kubičnega metra na kvadratni 
meter površine, s prevozom in 
vsemi pomožnimi deli. 
Obračun po kvadratnem 
metru.  m2 49,72 € 317,75 15.798,28 € 
 Pritličje   225,81  
 Nadstropje   91,93  
Skupaj tesarska dela 65.962,45 € 
 
VI. FASADERSKA DELA 
30. Izdelava fasadnih odrov višine 
do 10 m, naprava podstavka, 
montaža in demontaža ter vsa 
pomožna dela na gradbišču. 
Obračun po kvadratnem 
metru.  m2 8,10 € 1462,41 11.845,52 € 
31. Kompletna izdelava podstavka 
fasade v sestavi: ekstrudirani 
polistiren deb. 10 cm, lepljen 
na podlago, sidranje v nosilno 
zidovje, tankoslojni armiran 
omet s končnim slojem. 
Obračun po kvadratnem 
metru.  m2 39,46 € 341,04 13.457,44 € 
32. Kompletna izdelava fasade v 
naslednji sestavi: toplotna 
izolacija stiropor (nad 
odprtinami se izvede toplotna 
izolacija iz kamene volne 
zaradi požarne varnosti) deb. m2 39,94 € 1009,77 40.330,21 € 
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15 cm, lepljen na podlago, 
sidranje v nosilno zidovje , 
tankoslojni armiran omet 
fasade in zaključni sloj. 
Obračun po kvadratnem 
metru.  
33. Dobava in montaža 
odkapnega alu profila razvite 
širine 60 mm, deb. 1 mm pod 
fasado (nad podstavkom 
fasade), vijačen skozi toplotno 
izolacijo v nosilni zid in 
zatesnitev s trajno elastičnim 
kitom, s prevozom in vsemi 
pomožnimi deli. Obračun po 
tekočem metru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,74 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
139,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.076,63 € 
Skupaj fasaderska dela 66.709,81 € 
 
VII. DRUGA GRADBENA DELA 
34. Izdelava obojestranskih 
protipotresnih vezi φ 20 mm, 
vključno z izsekovanjem 
utorov, vrtanjem lukenj, 
napenjanjem vezi, vgradno 
sidrnih plošč, antikorozijsko 
zaščito vseh jeklenih 
elementov, z dvakratnim 
epoksidnim premazom, 
vključno s prevozom in vsemi 
pomožnimi deli. Obračun po 
tekočem metru. m1 161,56 € 417,30 67.418,99 € 
35. Injektiranje razpok v zidanih 
nosilnih zidovih s cementno 
silikatno injekcijsko maso, 
vključno z vsemi prevozi in 
pomožnimi deli. Obračun po 
tekočem metru.  m1 45,23 € 38,70 1.750,40 € 
36. Ojačitev nosilnih 
armiranobetonskih elementov 
z doleplenjem karbonskih 
lamel širine 60 mm z 
epoksidnim lepilom, vključno z 
vsemi prevozi in pomožnimi 
deli, priprava podlage-
»štokanjem« betonske 
površine. Obračun po tekočem 
metru.  m1 73,89 € 570,50 42.154,25 € 
37. Izvedba vodoravne 
hidroizolacije s tako 
imenovano vodno zaporo – 
impregnacija vodoodbojne 
tekočine v zid z vrtanjem vrtin 
v zid pod kotom 30–40 stopinj, 
v zidove debelejše kot 50 cm m1 / / 8.270,96 € 
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se vrtanje izvede z obeh strani 
zidu in impregniranjem 
vodoodbojene tekočine. 
Vključno z vsemi pomožnimi in 
zaključnimi deli, kot so 
zapiranje vrtin z 
vodonepropustno snovjo (kot 
na primer izoplast). Obračun 
po tekočem metru zidu. 
 Zid debeline 55 cm  44,28 € 122,80 5.436,97 € 
 Zid debeline 40 cm  28,00 € 41,81 1.170,68 € 
 Zid debeline 30 cm  21,00 € 13,30 279,30 € 
 Zid debeline 25 cm  17,50 € 73,95 1.294,13 € 
 Zid debeline 12 cm  8,40 € 10,70 89,88 € 
Skupaj druga gradbena dela 119.594,59 € 
 
C. OBRTNIŠKA DELA 317.253,97 € 
VIII. KROVSKA DELA 
38. Dobava kritine in pokrivanje 
streh z zarezniki, vsa pomožna 
dela na objektu. Obračun po 
kvadratnem metru.  m2 20,56 € 1043,71 21.458,60 € 
39. Pokrivanje slemen in grebenov 
strehe s slemenjaki za 
zareznike, dobava materiala, 
vsa pomožna dela na objektu. 
Obračun po tekočem metru.  m1 16,85 € 67,30 1.134,01 € 
40. Dobava in montaža linijskih 
strešnih snegolovov, vključno s 
pritrdilnim materialom in vsemi 
pomožnimi deli. Obračun po 
tekočem metru.  m1 25,82 € 122,60 3.165,53 € 
Skupaj krovska dela 25.758,13 € 
 
IX. KLEPARSKA DELA 
41. Dobava in montaža odtočnih 
žlebov in cevi iz pocinkane 
pločevine deb. 0,75 m, razvite 
širine 33 cm, ves pritrdilni 
material in pomožna dela na 
objektu. Obračun po tekočem 
metru.  m1 44,96 € 176,90 7.953,42 € 
42. Pločevinasti zaključek strešne 
kritine na čelih strehe – 
veterna zaključna obroba iz 
pločevine enake barve kritine, 
razvite širine 40 cm, vsa 
pomožna dela na objektu. 
Obračun po tekočem metru. m1 25,14 € 52,98 1.331,92 € 
Skupaj kleparska dela 9.285,34 € 
 
X. KERAMIČARSKA IN TLAKARSKA DELA 
43. Dobava in polaganje talnih 
keramičnih ploščic z 
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zalivanjem ali lepljenjem, 
fugiranje stikov s prevozom in 
vsemi pomožnimi deli. 
Obračun po kvadratnem 
metru. 
 
 
 
 
m2 
 
 
 
 
26,14 € 
 
 
 
 
1626,83 
 
 
 
 
42.525,41 € 
  Klet   589,66  
 Pritličje   354,60  
 Nadstropje   361,93  
 Mansarda   320,64  
44. Dobava in polaganje 
klasičnega parketa v mansardi, 
z izravnavo podlage, lesenimi 
zaključnimi letvicami, z vsemi 
prevozi in pomožnimi deli na 
objektu. Obračun po 
kvadratnem metru.  m2 55,53 € 472,96 26.263,32 € 
 Pritličje (dvorana)   252,07  
 Mansarda   220,89  
45. Brušenje in trikratno lakiranje 
parketa. Obračun po 
kvadratnem metru. m2 16,80 € 472,96 7.945,68 € 
 Pritličje (dvorana)   252,07  
 Mansarda   220,89  
Skupaj keramičarska in tlakarska dela 76.734,42 € 
 
XI. OBRTNA MONTAŽNA DELA STEN IN STROPOV 
46. Dobava in montaža 
spuščenega stropa v mansardi 
iz mavčno-kartonskih plošč 
deb. 1,25 cm, vključno z 
nosilno in pritrdilno 
konstrukcijo in zaključki ob 
zidu, s pritrdilnim materialom, 
bandažiranjem in zgladitvijo 
stikov, s prenosi in z vsemi 
pomožnimi deli na objektu. 
Obračun po kvadratnem 
metru.  m2 33,40 € 758,86 25.345,89 € 
47. Dobava in montaža stropa v 
pritličju in nadstropju iz 
mavčno-kartonskih plošč deb. 
1,25 cm, vključno z nosilno in 
pritrdilno konstrukcijo in 
zaključki ob zidu, s pritrdilnim 
materialom, bandažiranjem in 
zgladitvijo stikov, s prenosi in z 
vsemi pomožnimi deli na 
objektu. Obračun po 
kvadratnem metru.  m2 31,40 € 1059,15 33.257,31 € 
 Pritličje   752,71  
 Nadstropje   306,44  
48. Dobava in montaža toplotne 
izolacije med špirovcem in 
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spuščenim stropom debeline 
cca. 14 + 5 cm in parne zapore 
(difuzijska odpornost μ = 
600000). Z vsemi predeli, 
prenosi in pomožnimi deli na 
objektu. Obračun po 
kvadratnem metru. 
 
 
 
 
 
 
m2 
 
 
 
 
 
 
15,00 € 
 
 
 
 
 
 
758,86 
 
 
 
 
 
 
11.382,89 € 
Skupaj obrtna in montažna dela sten in stropov 69.986,09 € 
 
XII. OBRTNA MONTAŽNA DELA OKEN IN VRAT – RAL VGRADNJA 
49. Izdelava in montaža lesenih 
oken v kompletu s 
predmontažo žaluzij in 
notranjo polico ter silikonskimi 
tesnilnimi gumami , vključno s 
kvalitetnim okovjem (kot na 
primer ROTO NT - 
JELOVICA): toplotna 
prevodnost stekla Ug = 0,8 
W/m2K, okvir Uw = 1,1 
W/m2K; RAL vgradnja na 
zunanjo stran stene zidov 
vključno s pripravljalnimi, 
pomožnimi in zaključnimi deli. 
Obračun po komadu. kom / / 29.294,00 € 
a). Okno dimenzije 130 x 70 cm  304,00 € 21,00 6.384,00 € 
b). Okno dimenzije 120 x 70 cm  284,00 € 6,00 1.704,00 € 
c). Okno dimenzije 130 x 130 cm  424,00 € 33,00 13.992,00 € 
d). Okno dimenzije 60 x 90 cm  243,00 € 7,00 1.701,00 € 
e). Okno dimenzije 65 x 90 cm  258,00 € 4,00 1.032,00 € 
f). Okno dimenzije 130 x 200 cm 
(fiksno) 
 
387,00 € 1,00 387,00 € 
g). Okno dimenzije 130 x 90 cm  344,00 € 1,00 344,00 € 
h) Okno dimenzije 160 x 300 cm  750,00 € 5,00 3.750,00 € 
50. Dobava in montaža strešnega 
okna dimenzije 80,70 x 111,60 
cm, izdelano iz lepljencev 
bora, impregnirano in lakirano 
z brezbarvnim lakom, 
zastekljeno z dvoslojnim 
energijsko varčnim in varnim 
steklom (zunanje kaljeno 
steklo in notranje lepljeno 
steklo, Ug  = 1,1 W/m2K, Uw = 
1,3 W/m2K). Strešno okno s 
krilom vpetim v sredini, dvojno 
tesnjenje s prezračevalno 
loputo v krilu, z odpiranjem 
zgoraj (kot VELUX tip GGL). 
Vgradnja z obrobo za kritino za 
posamezno vgradnjo, z 
notranjo žaluzijo. Obračun po 
komadu.  kom 351,00 € 48,00 16.848,00 € 
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51. Izdelava in montaža lesenih 
balkonskih vrat z zasteklitvijo v 
kompletu s predmontažo 
žaluzij in silikonskimi tesnilnimi 
gumami , vključno s 
kakovostnim okovjem (kot na 
primer ROTO NT - 
JELOVICA): toplotna 
prevodnost stekla Ug = 0,8 
W/m2K, okvir Uw = 1,1 
W/m2K; RAL vgradnja na 
zunanjo stran stene zidov 
vključno s pripravljalnimi, 
pomožnimi in zaključnimi deli. 
Obračun po komadu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
694,00 € 
a). Balkonska vrata dimenzije 90 x 
210  347,00 € 1,00 347,00 € 
b). Balkonska vrata dimenzije 
105x 210  384,00 € 1,00 384,00 € 
52. Izdelava in montaža lesenih 
vhodnih vrat z zasteklitvijo ali 
brez zasteklitve, vključno s 
kvalitetnim okovjem (varnostna 
zapora s 3-kratnim zapiranjem, 
močna nasadila, 3 D 
nastavljiva, vstavljen cilindrični 
vložek 45/50), v primeru 
zasteklitvije je toplotna 
izolativnost stekla Ug = 1,1 
W/m2K, vgradnja na zunanjo 
stran stene, vključno s 
pripravljalnimi, pomožnimi in 
zaključnimi deli. Obračun po 
komadu. kom / / 13.793,00 € 
a). Vhodna vrata dimenzije 90 x 
210 
 
1.049,00 € 2,00 2.098,00 € 
b). Vhodna vrata dimenzije 95 x 
210 
 
1.110,00 € 1,00 1.110,00 € 
c). Vhodna vrata dimenzije 130 x 
210 
 
1.310,00 € 2,00 2.620,00 € 
d). Vhodna vrata dimenzije 140 x 
210 
 
1.350,00 € 1,00 1.350,00 € 
e). Vhodna vrata dimenzije 150 x 
210 
 
1.410,00 € 1,00 1.410,00 € 
f). Vhodna vrata dimenzije 160 x 
210 
 
1.505,00 € 1,00 1.505,00 € 
g). Vhodna vrata dimenzije 180 x 
210 
 
1.750,00 € 1,00 1.750,00 € 
h). Vhodna vrata dimenzije 225 x 
210 
 
1.950,00 € 1,00 1.950,00 € 
53. Dobava in vgradnja notranjih 
vrat, obdelava furnirana ali 
HPL gladka obloga, vrata z 
luknjavo iverno sredico 
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(oziroma razred zvočne 
izolativnosti SSK2), s 
silikonskimi tesnilnimi gumami, 
kljuka iz nerjavečega jekla po 
izbiri vlagatelja, z vsemi 
preddeli, prevozi in 
manipulacijami. Skupaj z 
lesenim podbojem in 
potrebnimi zidarskimi deli. 
Obračun po komadu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.175,00 € 
a). Notranja vrata dimenzije 90 x 
205 
 
270,00 € 84,00 22.680,00 € 
b). Notranja vrata dimenzije 95 x 
205 
 
280,00 € 5,00 1.400,00 € 
c). Notranja vrata dimenzije100 x 
205 
 
285,00 € 4,00 1.140,00 € 
d). Notranja vrata dimenzije 105 x 
205 
 
295,00 € 9,00 2.655,00 € 
e). Notranja vrata dimenzije 110 x 
205 
 
300,00 € 3,00 900,00 € 
f). Notranja vrata dimenzije 170 x 
205 
 
450,00 € 1,00 450,00 € 
g). Notranja vrata dimenzije 180 x 
205 
 
470,00 € 1,00 470,00 € 
h). Notranja vrata dimenzije 190 x 
205 
 
480,00 € 1,00 480,00 € 
Skupaj obrtna montažna dela oken in vrat 90.804,00 € 
 
XIII. PLESKARSKA DELA 
54. Premaz obstoječih in novih 
sten ter stropov z emulzijo, 
dobava vsega materiala in 
storitev. Obračun po 
kvadratnem metru.  m2 1,20 € 6743,47 8.092,17 € 
 Klet   1374,85  
 Pritličje   2871,02  
 Nadstropje   1520,38  
 Mansarda   977,22  
55. Kitanje obstoječih in novih sten 
ter stropov z brušenjem 
površin, dobava vsega 
materiala in storitev. Obračun 
po kvadratnem metru. m2 1,50 € 6743,47 10.115,21 € 
 Klet   1374,85  
 Pritličje   2871,02  
 Nadstropje   1520,38  
 Mansarda   977,22  
56. Oplesk sten in stropov dvakrat 
s poldisperzijsko barvo. 
Površine do višine 1,5 m se 
pleskajo z visoko kvalitetnimi 
disperzijskimi barvami, 
primerne za močno 
obremenjene zidane površine m2 3,16 € 6743,47 21.309,38 € 
Kralj, T. 2015. Odločanje med prenovo in novogrdnjo Zadružnega doma Ig 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
     
 
(kot na primer Spektra latex 
mat heliomix B1, Jupol Junior). 
Obračun po kvadratnem 
metru.  
 Klet 
Pritličje 
  1374,85 
2871,02 
 
 Nadstropje   1520,38  
 Mansarda   977,22  
Skupaj pleskarska dela 39.516,76 € 
 
XIV. KLJUČAVNIČARSKA DELA 
57. Izdelava, dobava in montaža 
jeklene INOX stopniščne in 
balkonske ograje. Opis: držalo 
in stojke φ 50 mm z vmesnimi 
navpičnimi prečkami φ 20 mm 
na razmaku do 10 cm. Z vsemi 
preddeli, prevozom in 
manipulacijami. Obračun po 
tekočem metru.  m1 55,00 € 48,55 2.670,25 € 
 Balkonska ograja   7,10  
 Stopniščna ograja   41,45  
Skupaj ključavničarska dela 2.670,25 € 
 
XV. KAMNOSEŠKA DELA 
58. Dobava in vzidava okenskih 
polic iz naravnega kamna 
širine 30 cm,  z vsemi 
pomožnimi deli, kamen po 
izbiri. Obračun po tekočem 
metru. 
m1 26,69 € 
 
93,63 2.498,98 € 
Skupaj kamnoseška dela 2.498,98 € 
 
D. ZUNANJA URDITEV 7.156,94 € 
XVI. UREDITEV OKOLICE OBJEKTA 
59. Dobava in kompletna izdelava 
novega tlaka ob fasadi s kulir 
ploščami položenimi v mivki, v 
širini 1,5 m, vključno s 
predhodnim planiranjem 
obstoječega terena s 
transportom in vsemi 
pomožnimi deli. Obračun po 
kvadratnem metru.  m2 32,83 € 218,00 7.156,94 € 
Skupaj ureditev okolice objekta 7.156,94 € 
 
SKUPAJ VSA DELA: A + B + C + D = 964.530,84 € 
 
